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JOHDANTO 

 

Tämä on Hämeenkyrötalohankkeen päivitetty hankesuunnitelma, jonka ensimmäinen 

versio on käsitelty Hämeenkyrön kunnanvaltuustossa 29.4.2024 (25 §). Hankkeen suun-

nitteluaineiston päivittämisestä on vastannut elinympäristöpalvelut tukenaan elinympäris-

tölautakunta ja hankesuunnitteluryhmä, jossa on olleet edustajat eri asiantuntija-aloista, 

viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä.  

Hankesuunnitelma perustuu alkuperäiseen tavoitteeseen, minkä mukaan Hämeenkyrön 

kunnan uutta kunnanvirastotaloa varten rakennetaan uudet tilat vastaamaan nykyaikais-

ten toimistotilojen tarpeita. Hankesuunnitelmassa asetetaan laajuutta, muuntojousta-

vuutta, toimivuutta, energiatehokkuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat ta-

voitteet. Uudisrakennuksen sijainti on tarkentunut edellisen kahden vaihtoehdon sijaan 

yhteen vaihtoehtoon, paikkaan, joka on Härkikujan ja Tampereentien puistomaisessa kul-

mauksessa. Talovaihtoehdoista esitetään ns. yksinoppaista massoittelua, mikä on työ 

edetessä valikoitunut parhaaksi vaihtoehdoksi taloon kohdistuneiden asetettujen vaati-

musten, taloudellisten ja toiminnallisuustarkastelujen paremmuuden vuoksi. 

Tässä hankesuunnitelmassa esitellään Hämeenkyrötalon uudisrakentamisen lähtötilanne 

ja valmistuneiden erikoisalojen ehdotussuunnitelmat päätöksentekoa varten.  Aikataulul-

lisesti elinympäristölautakunta esittää 29.4. kokouksessaan hankesuunnitelman hyväksy-

mistä edelleen kunnanhallitukselle 19.5. ja valtuustolle 26.5. Varsinainen rakentamispää-

tös valmistuu valtuustolle keväälle 2026. 

Hankkeesta on tehty vaikutusten ennakkoarviointi, talousvaikutusten arviointi ja yritysvai-

kutusten arviointi sekä riskiarvio. Jotta kokonaiskuva hankkeesta pysyy, on liitteet osana 

hankesuunnitelmaa.  

Elinympäristölautakunta valitsee keskuudestaan edustajat hankesuunnitteluryhmätyötä 

jatkavaan toteutussuunnitteluryhmään ensimmäisessä lautakunnassa kesän jälkeen.  

 

1 HANKESUUNNITTELURYHMÄ 

TILAAJAN EDUSTAJAT 

Hämeenkyrön kunta 

Ritva Asula-Myllynen 

Elinympäristöjohtaja 

p. 050 68249 

 

Leena Lahtinen 

Kaavoituspäällikkö 

p. 050 310 0899 

 

Harri Jääskeläinen 

Tilapalvelupäällikkö 

p. 050 402 4210 
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Jari Luoma 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö 

p. 050 554 2406 

Hannu Suoniemi 

Rakennustarkastaja 

p. 050 512 3827 

Lisäksi tilaajan edustajina kokouksiin on osallistunut kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi 

ja Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan jäseniä: 

Aki Tainio, elinympäristölautakunnan pj. 

Risto Linnainmaa, jäsen 

Pekka Mäkipää, jäsen 

Jarmo Kalliola, jäsen 

 

RAKENNUTTAMINEN 

AFRY Finland Oy 
Hannes Timlin 

Projektinjohto ja rakennuttaminen 

040 414 0005 

 

SUUNNITTELIJAT, Hanke- ja ehdotussuunnitteluvaihe 

Arkkitehtisuunnittelu 

3Desingn Oy 
Petteri Rintamäki 

Pää ja- arkkitehtisuunnittelu 

puh. 0400658636, petteri.rintamaki@3design.fi 

 

Rakennesuunnittelu 

IdeaStructura 

Joni Soisalo  

Rakennesuunnittelu, kantavat rakenteet 

puh. 050 449 1346, joni.soisalo@ideastructura.com  

 

LVIA-suunnittelu 

Vahvacon Oy 

Aki Mikkelson 

LVI-suunnittelu  

puh. 0505375680, aki.mikkelson@vahvacon.fi 

 

 

mailto:petteri.rintamaki@3design.fi
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Sähkösuunnittelu 

Karawatski Oy 

Mikael Heinilä 

Sähkösuunnittelu 

puh. 0504781141, mikael.heinila@karawatski.fi 

 

Pohjatutkimukset 

Taratest Oy 

Tuomas Räsänen 

Suunnittelupäällikkö 

puh. 040 1524499, tuomas.rasanen@taratest.fi 

 
MUUT ASIANTUNTIJAT 

Sweco PM Oy 
Carita Hytönen 

Kustannusasiantuntija 

puh. 040 5140 543, carita.hytonen@sweco.com 

 

AFRY Finland Oy 
Arto Toorikka 

Kestävän kehityksen asiantuntija 

puh. 044 768 8346, arto.toorikka@afry.com 

 

HANKESUUNNITELMAN LAATIJA 

Sitowise Oy 
Sirkku Laine,  

Projektiarkkitehti 

puh. 044 427 9796, 

sirkku.laine@sitowise.com 

 

2 HANKKEEN PERUSTIEDOT JA ETENEMINEN 

2.1 Hankkeen yleiskuvaus 

Hankesuunnitelmassa esitellään Hämeenkyrön uuden kunnanviraston eli Hämeenkyröta-

lon suunnittelulle sekä toteutukselle asetetut tavoitteet sekä hankesuunnittelun yhtey-

dessä laaditut ehdotussuunnitelmatasoiset luonnossuunnitelmat. 

Hankesuunnittelun aikana tarkasteltiin sekä uudisrakennusvaihtoehtoja että nykyisen vi-

rastotalon 1990-luvun teknisen siiven saneeraus- ja laajennusvaihtoehtoa. Uudisraken-

nusvaihtoehdolle tarkasteltiin kahta eri tonttivaihtoehtoa rakennuksen sijainniksi. Kunnan-

valtuuston 29.4.2024 päätöksen mukaisesti hankesuunnitelma on viimeistelty ja luonnos-

suunnitelmat laadittu uudisrakennusvaihtoehdon mukaan nykyisen kunnanviraston ton-

tille ‘’puiston kulmaan’’. 

mailto:mikael.heinila@karawatski.fi
tel:+358%2040%205140%20543
mailto:carita.hytonen@sweco.com
tel:%2B358447688346
mailto:arto.toorikka@afry.com
mailto:sirkku.laine@sitowise.com
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Hämeenkyrötalon on tarkoitus toimia työskentelytiloina kunnan hallinnon, sivistys-, 

elinympäristö-, yritys- sekä työllisyyspalvelujen noin 55 työntekijälle, sekä työllisyys- ja 

yrityspalveluiden palvelupisteenä ja kunnan luottamuselinten kokoustilana. Lisäksi osaa 

tiloista voidaan vuokrata esimerkiksi ilta-aikaan ulkopuolisille toimijoille.   

2.2 Laajuustiedot 

Alustavan ehdotussuunnittelun ja tilaohjelman perusteella rakennettavan kunnanviras-

ton kokonaisalaksi tulee 1727 bm2. Huoneistoalaa muodostuu 1505 m2 ja pohjapinta-

ala on 437 m2. 

Rakennuksen kerrosluku on 1 + 3 kerrosta. Kellarikerrokseen tulee sosiaalitiloja sekä 

teknisiä tiloja.  

2.3 Aikataulutavoite 

Hankkeen toteutusaikataulu on riippuvainen hankkeen päätöksentekoaikataulusta. Han-

kesuunnitelman hyväksymisen jälkeen tavoitteena on jatkaa välittömästi toteutus- ja 

yleissuunnittelun suunnittelijavalinnoilla. Toteutus- ja yleissuunnitteluvaiheen tavoiteai-

kataulu on syyskuu 2025 - kevät 2026. Urakkakilpailutus on tavoitteena järjestää heti 

suunnittelun valmistuttua 2026. Näin ollen urakoitsijavalinta ja rakentamispäätös voi-

daan tehdä syksyn 2026 aikana. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus 

aloittaa aikaisintaan loppuvuodesta 2026. Rakentamisvaiheen kesto on arviolta 12 kk, 

jolloin käyttöönotto voisi tapahtua aikaisintaan vuodenvaihteessa 2027–2028. 

Hankkeen aikataulutavoitteessa on huomioitu päätöksentekoon kuluva aika, mutta ei 

päätöksentekoa koskevia valituksia tai muita mahdollisia viivästyksiä. Lopullinen raken-

tamisaikataulu laaditaan yhdessä valitun urakoitsijan kanssa. 

2.4 Kustannusselvitykset 

Ehdotussuunnitelmien mukaiselle 1-noppaiselle rakennukselle on laadittu kustannusar-

vio rakennusosa-arviomenetelmällä. Alla koostetaulukko kustannusarviosta ja lasken-

nassa käytetyistä lähtötiedoista: 
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Hanke- ja ehdotussuunnitelmavaiheessa tarkasteltiin useita eri toteutusratkaisuja ja nii-

den kustannusvaikutuksia rakennuksen massoittelun, rakenneratkaisujen ja taloteknisten 

järjestelmien osalta.  

Ehdotussuunnitteluvaiheessa toisena vaihtoehtona tarkastellun 2-noppaisen vaihtoehdon 

(1995 brm2) kustannusarvio oli 6 132 000 € alv. 0 %, mikä on noin 20 % suurempi kuin 

1-noppaisen vaihtoehdon kustannusarvio.   

Hankkeen vaikutusten ennakkoarviointi (EVA, liite 8.) sekä taloudellinen vaikutusten arvi-

ointi (liite 9.) on molemmat esitetty hankesuunnitelman liiteaineistoissa. 

2.5 Hankkeen toteutusmuoto ja organisointi 

Hämeenkyrötalohankkeen toteutusmuotoa valittaessa tulee ottaa huomioon muun mu-

assa hankkeen erityispiirteet, tavoitteet, riskit, aikataulu ja tilaajaorganisaation käytettä-

vissä olevat resurssit.  

Seuraavassa toteutusmuodon valintaan vaikuttavia hankkeen erityispiirteitä. 

1. Hankkeen aikataulu ei ole siinä määrin kiireellinen, että suunnittelu- ja toteutusvai-

heen limittämisen mahdollistavilla urakkamuodoilla (mm. KVR-urakka ja projektinjoh-

tourakka) saavutettaisiin hankkeessa merkittävää hyötyä. 

2. Hämeenkyrön kunnalla ei ole paljon omia rakennuttamisresursseja hoitaa suunnitte-

lunohjausta ja rakennuttamistehtäviä. Tahtotilana on, että hanke on sopimustekni-

sesti selkeä. 

3. Kyse on Hämeenkyrön kunnan mittapuulla merkittävästi rakennushankkeesta, jonka 

investointikustannukset ja taloudelliset vaikutukset tulee olla hyvin tiedossa rakenta-

mispäätöstä tehdessä.   
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4. Hankkeessa ei haeta erityisiä innovaatioita vaan toimivaksi todettuja, pitkäaikaiskes-

täviä ja kustannustehokkaita toteutusratkaisuja. Tilaajalla on tahtotila vaikuttaa suun-

nitteluratkaisuihin.  

5. Tahtotilana on, että toteutussuunnittelu tehdään laadukkaasti siten, että rakentamis-

vaiheessa ei tule kustannusvaikutuksiltaan merkittäviä yllätyksiä. 

6. Hämeenkyrön kunnan kokemukset elinkaarimallilla toteutetuista rakennushankkeista 

eivät ole olleet täysin myönteisiä. 

Yllä mainituista lähtökohdista on perusteltua valita hankkeen toteutusmuodoksi kokonais-

valtainen ja selkeä kokonaishintainen urakka. 

Hanke- ja ehdotussuunnitelmien hyväksymisen jälkeen tilaaja teettää ensin suunnitelmat 

kokonaissuunnitteluna yhdellä toimijalla tai jaettuna suunnittelualoittain usealla eri toimi-

jalla. Suunnittelijat voidaan kilpailuttaa puitesopimuskumppaneiden kesken rajatusti tai 

laajempana kilpailutuksena riippuen jaetaanko suunnittelu osiin suunnittelualoittain. 

Rakennusurakka kilpailutetaan valmiiden toteutussuunnitelmien ja kaupallisten tarjous-

pyyntöasiakirjojen pohjalta kokonaishintaurakkana.  

Hämeenkyrön kunnalla ei ole omaa henkilöstöä tämän mittakaavan rakennushankkeen 

projektinjohto- rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Rakennuttamis- ja valvontatehtävät 

voidaan kilpailuttaa vastaavasti kuin suunnittelutehtävät puitesopimuskumppaneiden kes-

ken rajatusti tai laajempana kilpailutuksena riippuen jaetaanko rakennuttaminen ja val-

vonta pienempiin kokonaisuuksiin. 

Hankkeeseen liittyvissä hankinnoissa ja niiden kilpailutuksissa sovelletaan lakia julkisista 

hankinnoista, kunnan puitesopimusjärjestelyjä ja kunnan hankintaohjeita. Hankintojen en-

nakoidut arvot arvioidaan kunkin hankinnan valmisteluvaiheessa. 

3 HANKKEEN RAHOITUS   

Hanke on tarkoitus toteuttaa investointina kunnan taseeseen. 

3.1 Tasearvot 2024 

Kunnanviraston tontin osuus  46 143 euroa alv 0 %  

Teknisen toimiston tontin osuus    51 080 euroa alv 0 %  

Yhteensä       97 223 euroa alv 0 %   

4 RAKENNUSPAIKKA  

4.1 Tarkastellut sijaintivaihtoehdot 

Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen kiinteistötunnukset olivat 108–421–8–3 ja 108–421–

8–7. 
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4.2 Rakennuspaikan tiedot 

4.2.1 Hankkeen kuvaus, osoite ja kiinteistötunnus 

Hollitien alueelle rakennetaan uusi, valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympä-

ristöön sopiva Hämeenkyrötalo. Kunnanvaltuusto on päättänyt sijainnista 30.9.2019 (46 §).  

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.4. 2024 kunnantalon sijainniksi tonttivaihtoehdon 108–421–8–3, 

Härkikuja 7.  

Härkikujan tontti: 

Osoite:   Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö   

Kiinteistötunnus:   108–421–8–3   

Tilan nimi:     KUNTALA   

Maapinta-ala:  9 065 m² 

Rakennusoikeus:  5 439 km² / 2 719 m²  

     

Kuva 1a. Asemakaava ja 1b. Härkikuja 7 tontti, ilmakuva (https://www.infogis.fi/hameenkyro/) 

Kunnanviraston kaavoitustilannetta määrittävät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(VAT), Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040, 

Keskustan yleiskaava 2010, Kirkonseudun rakennuskaava (1960–1966) ja Hämeenkyrön 

rakennusjärjestys (hyv. 2013). Alueella on vireillä Hollitien asemakaavamuutos, joka ei 

estä uudisrakentamista alueella. 

Kunnanvirasto lähiympäristöineen on edustava ja lähes alkuperäisessä asussaan säilynyt 

esimerkki 1950-luvun hallinnollisesta keskustasta. Rakennukset sijoittuvat vapaasti puis-

tomaiselle alueelle. Osa alueesta lukeutuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 

kulttuuriympäristöön (RKY), Hämeenkyrön vanha keskusta, johon kuuluu myös kunnan 

1800-luvun keskusta: kirkko, pappila ja Hämeenkyrön vanha keskusta, hautausmaa sekä 

entinen pääkatu Yrjö-Koskisentie-Siljantie palvelu- ja asuinrakennuksineen (osa Hämeen-

kankaan - Kyrönkankaantietä). Rakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa tai rakennus-

suojelulaissa. 

https://www.infogis.fi/hameenkyro/
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Kuva 2. RKY-alue Hämeenkyrön vanha kes-
kusta 2017. 

     

Kuva 3. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta       
2040.  

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on keskustatoimintojen aluetta C ja valtakun-

nallisesti arvokasta maisema-aluetta, Hämeenkyrön kulttuurimaisemat (vaalea sininen 

vaakaviivoitus). Mainitut kaksi arvoaluestatusta ovat niitä, joiden osalta valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet koskevat Hämeenkyrön kirkonkylää, ja joiden arvojen turvaami-

seen maankäyttö- ja rakennuslain § 24 velvoittaa: ”Maakunnan suunnittelussa ja muussa 

alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-

teiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.”  

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040 osoittaa alueelle kaksi kehittämismerkintää: 

”Tiivistyvä taajama, jossa elinympäristön laatu ja elinkeinoelämän toimintaympäristö pa-

ranee” (musta nuolisymboli) ja ”Tiivistyvä keskustaajama, jossa on erityinen yleiskaavan 

tai asemakaavan tarkistustarve. Täydennysrakentaminen on suunniteltava huolellisesti 

ja kokonaisuutena huomioiden kulttuuri- ja luonnonympäristöjen arvot, sekä maiseman 

valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset arvot” (punainen katkoviiva). Kunnanviras-

ton tonttiin välittömästi rajautuva valtatie 3 on osoitettu merkinnällä ”Kehityskäytävä; Alu-

een maankäyttöä voidaan kehittää keskustamaiseen suuntaan ohitustien toteuduttua.” 

Uusi tie on valmistunut ja otettu käyttöön 30.11.2022. 
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Kuva 4.Ote strategisesta yleiskaavasta 2015. 

  

Kuva 5.Ote keskustan yleiskaavasta 2001.  

Keskustan yleiskaavassa 2010 (hyväksytty vuonna 1996, vahvistettu 2001) kunnanviras-

ton alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja valtakunnallisesti 

arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (ak). Alue sisältyy vireillä olevaan keskustan yleiskaa-

van uudistamiseen, jonka yksi lähtökohta on Hämeenkyrönväylän rakentamisen mahdol-

listama uusi maankäyttö ja alustavana tavoitteena on strategisen yleiskaavan mukaisesti 

tiivistää taajamaa, parantaa elinympäristön laatua ja elinkeinoelämän toimintaympäris-

töä, sekä kehittää entisen valtatien vartta keskustamaiseen suuntaan huomioiden kult-

tuuri- ja luonnonympäristön sekä maiseman arvot. 

   

Kuva 6. Voimassa oleva asemakaava 1966. 

 

Kuva 7. Ilmakuva alueelta. 

Voimassa oleva asemakaava, Kirkonseudun rakennuskaava, on laadittu vuosina 1960–

62 ja 1966. Siinä kunnan nykyinen hallinnon alue on yleisten rakennusten korttelialueella 

Y. Kortteliin on nykyisten rakennusten lisäksi mahdollista rakentaa uudisrakentamista, 

Hämeenkyrötalo.  Y-tontilla korttelissa 68 on jäljellä rakennusoikeutta 3420 neliömet-

riä/peitto 1695 neliömetriä.  Kaavassa Härkikujan ja Valtatien sivuille on osoitettu pistey-
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tyksellä rakentamatta säilytettävät alueet / istutettavat alueet. Liikenneympyrän puolei-

seen kulmaan on varattu näkemäaluetta (na), joka on pidettävä vapaana näkyväisyyttä 

rajoittavista, liikenneturvallisuutta vaarantavista esteistä. Y-korttelissa sijaitsee myös en-

tinen lääkärintalo, jossa toimii kunnan kotipalvelu. Se on rajattu korttelissa omaksi raken-

nusalakseen. Kunnanviraston ja sen 1990-luvulla rakennetun laajennusosan kanssa sa-

malla rakennusalalla sijaitsee 1960-luvun asuinrakennus, virkailijoidentalo. Virkailijoiden-

talo on poistettu käytöstä.  

Kaavassa muussa osassa 68-korttelia sijaitsevat ALK, AO ja AR –tontit. Yhdistettyjen 

liike- ja asuntokerrostalojen tontilta on purettu kunnanviraston teknisenä toimistona pal-

vellut, alun perin pankki- ja asuintaloksi 1950-luvulla rakennettu rakennus alkuvuodesta 

2022. Korttelin rivitalojen- ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AR-tontti) on 

rakentumatonta puistoaluetta. AO-tontilla sijaitsee 1980-luvulla rakennettu yksikerroksi-

nen aumakattoinen tiiliverhoiltu eläinlääkärintalo, jossa toimii kunnaneläinlääkärin vas-

taanotto. 

 

Kuva 8. Vireillä olevan kaavamuutoksen suun-
nittelualue rajattu punaisella voimassa olevaan 
kaavayhdistelmään. 

 

Kuva 9. Näkymä alueen läpi kulkevalta viherakselilta kohti kirkkoa. Arkkit.tsto Harris Kjisik 17.1.2025 
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Hämeenkyrötalon suunniteltu rakennuspaikka sisältyy alueella vireillä olevaan Hollitien 

alueen asemakaavamuutokseen. Kaavahanke on kuulutettu vireille ja sen osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville kesällä 2023. Alueen viitesuunnitelmat val-

mistuvat huhtikuussa 2025 (Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik) ja niissä esitettään alueelle 

monimuotoista asumista ja palveluja sekä Hämeenkyrötalo. Keskeisenä suunnitelmassa 

on viheralueen ja kevyenliikenteen yhteyden avaaminen Tampereentieltä läpi alueen 

kohti kirkkoa. Viitesuunnitelman jälkeen laaditaan alueen kaavaluonnos ja -ehdotus. Vii-

tesuunnitelmassa on tutkittu alueen liikennejärjestelyt, tärkeät viheralueet sekä uudisra-

kentamisen massoittelu, materiaalit ja maisemaan sopivuus. Kaavoitustyössä otetaan 

huomioon ja kaavoitetaan alue mahdollistaen Hämeenkyrötalon rakentaminen alueelle. 

Hämeenkyrötalon hankesuunnitelmassa on otettu huomioon kaavoituksen tavoitteet ja 

alueen tavoiteltavat arvot sekä rakennusmateriaalien käyttö. 

Kaavamuutoksen alustavat tavoitteet ovat alueen rakennusoikeuden muutos, tonttien 

käyttötarkoitusmerkintöjen kehittäminen sekä liikenne ja paikoitusalueiden kehittäminen. 

Tavoitteena on myös viherympäristön kehittäminen ja säilyttäminen. Kaavoituksessa ko-

rostuu uudisrakentamisen maisemaan ja ympäristöön sovittaminen sekä kulttuuriympä-

ristön huomioiminen. Kaavamuutosta viedään eteenpäin keskustan kehittämisen mer-

keissä tavoitteena elävää taajamaympäristöä. Muita suunnitelmia ja viime vuosina tapah-

tuneita muutoksia alueen käytössä: 

• Virkailijoidentalolle on myönnetty purkulupa, mutta asia on hallinto-oikeuden 

käsiteltävänä. 

• Kunnanhallitus on päättänyt 21.6.2021, että Hollitien - kunnanviraston alueen 

suunnittelussa kunta valitsee kohteen, joka nimetään Matti Pitkon, valtakun-

nallisesti tunnetun toimittajan mukaan. 

• Hollitiellä YK-tontilla sijaitseva seurakunnan virastotalo on suljettu sisäilmaon-

gelmien takia ja mahdollisesti tullaan purkamaan. 

• Alueelle on suunniteltu palvelukotia, palvelutaloa ja kerrostaloja eri rakennut-

tajaryhmien toimesta. Suunnitelmat eivät ole toteutuneet. 

• Alueelta laadittu kulttuuriympäristön inventointi, Heiskanen & Luoto OY 2017 

Kokonaisrakennusoikeus  

Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole määritelty rakennusoikeutta. Kunnan raken-

nusjärjestyksessä on siirtyvinä määräyksinä koskien vanhoja asemakaava-alueita to-

dettu s.27 '32§ Yleistä rakennusta (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa 

käyttää rakentamiseen enintään 30 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 

% rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennuspaikan pinta-ala on 9065 neliömetriä. 

Rakennuspaikka   rakennusoikeus/ m² käytetty      jäljellä  

 Y /kunnantalo      ro 5439 km2/pe 2719 m²     474(1) +560(2) +985(3) km²    3420 m² 

   peitto:            pe236 +299 +490    1695 m² 
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Huom. Asemakaavassa Y tontti ei ole tilarajojen mukainen. Pieni osa tiloista on tie- ja 

katualuetta. 

4.2.2 Alueen kulttuurihistorialliset arvot ja erityispiirteet 

Vanhan kunnanviraston arvot on tutkittu kulttuuriympäristön inventoinnissa.  

(lähdeliite 1.) 

Vanha kunnanvirasto samoin kuin muut Hämeenkyrön kunnan julkispalvelut keskitettiin 

sotien jälkeen vanhan kirkonkylän kylkeen muodostettuun moderniin keskustaan, päätien 

varteen. Alue on entistä Pappilan peltoa, johon sijoitettiin 1950–1960-luvulla ajan hengen 

ja suositusten mukaisesti kunnan merkkirakennusten ryhmä.  Kunnanviraston lisäksi sii-

hen kuuluivat terveystalo, kunnansairaala ja kunnan virkailijoiden asuinkerrostalo, sekä 

Säästöpankki. 1960-luvun lopulla alueeseen liitettiin kirkkoherranvirasto diakonissa-

nasuntoineen ja 1970- luvulla vielä eläinlääkärintalo.    

Inventoinnin perusteella kunnanviraston vanhalla osalla on sekä historiallista että arkki-

tehtonista arvoa, ja lisäksi rakennuksella on taajamakuvallista arvoa, koska se on alueen 

kokonaisuuden kannalta olennainen rakennus ja taajamakuvallinen solmukohta.  

5 PERUSTELUT HANKKEELLE    

5.1 Selostus nykytilanteesta   

Vanha kunnanvirasto on valmistunut vuonna 1955 ja viimeisimpiä korjaustöitä on tehty 

80-luvulla. Rakennukseen on rakennettu 90- luvun alussa lisäsiipi, joka on tällä hetkellä 

elinympäristöpalvelujen käytössä. 

Peruskorjauksen tarpeessa olevat tilat ja pohjaratkaisut ovat toiminnaltaan vanhanaikai-

set sekä tiloiltaan riittämättömät esimerkiksi toimistojen sijoittelun ja koon puolesta. Ny-

kyiset tilat ovat alimitoitetut kunnan toimintoihin ja tehtäviin nähden.  Samoin lisäsiiven 

energiatehokkuus sekä tiiveydeltään että talotekniikaltaan ei vastaa nykyistä vaatimus-

tasoa. 

Kunnanviraston sisäilma on ollut tiloissa työskentelevien henkilöiden oireilujen vuoksi 

kunnan sisäilmatyöryhmän käsiteltävänä vuodesta 2015 lähtien ja tiloihin on tehty monia 

sisäilmanlaatua parantavia toimenpiteitä.  

Henkilökunnan oireilun ja tutkimuksissa löydettyjen sisäilmahaittatekijöiden perusteella jou-

duttiin rakennus laittamaan käyttökieltoon vuonna 2021. Tutkimustulosten perusteella Hä-

meenkyrön kunnanvirasto on rakennusteknisesti mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Li-

säsiivessä korjaustarve on vähäisempi mutta merkittävä. 

Tällä hetkellä henkilöstö on jakautuneena useaan rakennukseen kunnassa: 

Kunnanviraston 1990-luvun siipeen, vuokratiloihin Kyreltielle ja Monitoimikeskus Siltaan. 

Lämmitettäviä neliöitä on käytössä n. 2300 m². Henkilöstö on hajallaan, jolloin päivittäi-

nen kommunikointi ja viestintä on haasteellista, muodostuu turhia käyttökuluja ja asia-

kaspalvelun laatu huononee.  
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Kuntademokratiaa toteuttavien toimielimien ja yleisesti luottamushenkilötoiminta on ha-

jaantunut eri tiloihin ja yhteys palvelualueisiin ei siksi toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Työ- ja kokoustiloja, joissa olisi mahdollista toimia eri palvelualueiden kanssa, ei ole riit-

tävästi. 

5.2 Kunnanviraston nykyinen toiminta    

Kunnanvirastotalo on tällä hetkellä tyhjillään lukuun ottamatta uudempaa 90-luvun siipi-

rakennusta, jossa sijaitsee elinympäristöpalvelut, asiakaspalvelupiste ja maanalaisissa 

tiloissa johtokeskus sekä osa arkistoa. Kunnanvirastolla on toiminut aikanaan mm. tek-

niset-, hallinto- ja talouspalvelut sekä laskentapalvelut. Lisäksi rakennuksessa on työs-

kennellyt aiemmin sote- ja sivistyspalveluita.     

5.3 Tilantarve 

Kunnanviraston olemassa olevat tilat eivät vastaa tämänhetkistä asiakas- ja henkilöstöti-

lojen käyttötarvetta. Kuntalaisille tilojen helppo ja nopea saavutettavuus, toiminnallisuus 

sekä esteettömyys eivät toteudu, jolloin tilat eivät tuota asianmukaista palvelua luoden 

käyttämätöntä ”hukkatilaa” kerroksiin. Henkilökunnantilojen muuntojoustavuus sekä ra-

kennuksen energiatehokkuus eivät vastaa nykytasoa, samoin kuin nykymääräysten mu-

kainen talotekniikan tarve sekä kulkuväylien poistumistiemääräysten noudattaminen ole-

massa oleviin tiloihin olisi haasteellista toteuttaa. Kokoustilat eivät vastaa kuntademokra-

tian ja luottamushenkilöiden toiminnan tarpeita. Koko kunnanviraston nykyiset tilat tekni-

sen palvelun siiven kanssa ovat 1 542 m². Näitä näkökulmia on kuvattu tarkemmin EVA-

liitteessä. 

6   SUUNNITTELUTAVOITTEET  

6.1 Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat yleiset vaatimukset 

Rakennuksen tulee täyttää hyvän toimistorakentamisen vaatimukset ja Hämeenkyrötalon 

tulee olla ennen kaikkea toimiva ja turvallinen toimistorakennus rakennuksessa työsken-

televille sekä toimia kokoontumisrakennuksena niin asiakkaille kuin luottamushenkilöille-

kin.  Toimivuuden, muuntojoustavuuden ja turvallisuuden lisäksi rakennuksen tulee nou-

dattaa energiatehokkuustavoitteita.   

Rakennuksen tilat jakautuvat kolmeen luokkaan niiden kulkurajoitusten mukaan. Ylei-

sölle avoimet tilat ovat julkisesti saavutettavissa rakennuksen aukioloaikoina. Ulkopuoli-

sille vuokrattaviin tiloihin on pääsy henkilökunnan lisäksi niillä henkilöillä, jotka osallistu-

vat tiloissa järjestettäviin tapahtumiin. Henkilökunnan työtiloihin on pääsy vain henkilö-

kunnalla tai muilla henkilöillä henkilökunnan saattamina. Kulkua tiloihin kontrolloidaan 

sisäänkäyntiaulan yhteydessä olevasta asiakaspalvelupisteestä ja tilakategorioiden vä-

listä liikennettä rajoitetaan kulunvalvontajärjestelmällä. 

Hämeenkyrötalo suunnitellaan mahdollistamaan varsinaisen käytön lisäksi myös tilojen 

vuokraus ulkopuolisille tahoille. Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tilakokonaisuudet suunni-

tellaan siten, että ne ovat saavutettavissa suoraan aulatilasta tai porrashuoneesta, eril-

lään työtiloista. Mahdollisia vuokrattavia tilakokonaisuuksia ovat ainakin kokouskeskus 

ja työkahvila aputiloineen. 
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Tämänhetkisten tilatarpeiden lisäksi uudessa Hämeenkyrötalossa varaudutaan myös 

mahdollisiin tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Rakennuksen runkoratkaisu suunnitel-

laan mahdollisimman joustavaksi, jotta tiloja voidaan tarpeen mukaan muokata kevyiden 

sisäseinien muutoksilla. Tilat suunnitellaan siten, että osa työtiloista voidaan vuokrata 

yhtenäisinä tilakokonaisuuksina jonkin muun toimijan käyttöön. Tällöin rakennuksen aula 

palvelisi yhteisesti kaikkia rakennuksessa toimivia tahoja, mutta eri toimijoiden tilat olisi-

vat saavutettavissa toisistaan riippumattomiina. 

Yrityspalvelut, ICT ja työllisyyspalvelut toimivat rakennuksen 1. kerroksessa. Muiden toi-

mistotilojen mm. hallinto- ja sivistyspalvelujen sijainti voidaan suunnitella vapaammin.  

Yleisten tilojen tarkoituksena on luoda talossa vieraileville ensivaikutelma kunnasta yhtei-

söllisenä ja tehokkaana organisaationa. Rakennuksen keskiössä sijaitseva kokouskeskus 

ja sen yhteydessä naulakko- ja wc-tilat ja työkahvila/keittiö muodostavat ”kunnantuvan”; 

tilakokonaisuuden, jossa voidaan järjestää kokouksia ja erilaisia tilaisuuksia sekä niihin 

liittyvää tarjoilua. Kunnantupa/työkahvila on monikäyttöinen tila, joka toimii niin työnteki-

jöiden taukotilana, reservityötilana kuin kokoustilana. Se on myös keskeinen työtila kun-

nan luottamushenkilöille. Kokoustilat ovat jaettavissa eri tiloiksi mm. siirtoseinillä ja sen 

kalustus on muuntojoustava.  

6.2 Toiminnalliset tavoitteet 

Hämeenkyrötalo toimii n. 55 ihmisen työpaikkana, työ- ja elinkeinopalveluiden palvelu-

pisteenä sekä kunnan luottamuselinten kokoustilana. Rakennuksessa tehtävä työ on 

luonteeltaan monimuotoista toimistotyötä, sisältäen etäyhteydellä ja paikan päällä pidet-

täviä tapaamisia erikokoisten ryhmien kesken. Osa tapaamisista on työntekijöiden kes-

kinäisiä palavereja, osa puolestaan ulkopuolisten tahojen kohtaamisia. Työn luonteen ja 

tietosuojasyiden takia työtilat on tarpeen erottaa ulkopuolisille avoimista tiloista. Tästä 

syystä osa neuvottelutiloista on syytä sijoittaa kulunvalvotun työtila-alueen ulkopuolelle.  

Kunnantupa ja siihen liittyvät työtilat ovat keskeinen työ- ja kokoustila kunnan luottamus-

henkilöille. Tiloissa kokoontuvat kunnanhallitus ja -valtuusto sekä lautakunnat ja erilaiset 

työryhmät. Kokoustilojen tulee olla varustettu monipuolisella kokoustekniikalla. Kokous-

tilojen kalustuksien tulee olla muuntojoustavia ja siirrettäviä (mm. pyörälliset pöydät).  

Lautakuntien ja kunnanhallituksen tarpeisiin tarvitaan n. 25 hengen kokoustila, joka saa-

daan eriytettyä yleisölle avoimista tiloista. Luottamushenkilöiden kokoustilan täytyy olla 

käytettävissä erillään henkilökunnalle tarkoitetuista työtiloista. Samoja tiloja voidaan 

vuokrata iltakäyttöön myös yleishyödyllisille toimijoille. 

Työtehtävät ovat pääasiassa keskittymistä vaativaa asiantuntijatyötä, joka edellyttää 

myös interaktiota ja tiimityötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työtilojen tulee mahdol-

listaa sekä hiljaisuutta ja keskittymistä vaativa työnteko, että tiimin kanssa tehtävä yh-

teistyö. Liian laajoja yhtenäisiä työtilakokonaisuuksia halutaan kuitenkin välttää, jotta työ-

tiloista ei tule liian rauhattomia ja hälyisiä. Toimivan yhteistyön mahdollistamiseksi kunkin 

hallinonalan työtiloista muodostetaan omat kokonaisuutensa, jossa saman alan työnte-

kijät toimivat lähellä toisiaan. Tilaratkaisuilla pyritään kuitenkin edistämään myös eri alo-

jen luontevaa kohtaamista ja kanssakäymistä monialaisen yhteistyön helpottamiseksi. 
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Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus, kestävyys, 

toiminallisuus ja muuntojoustavuus. Rakennuksesta tulee suunnitella esteetön, hiilijalan-

jäljeltään pieni sekä energiatehokas. Rakennuksen ja tontin suunnittelussa pyritään elin-

kaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisuihin.  Kunnassa on selvitetty tilantarpeet ja toi-

minta jokaisen eri palvelualueen kanssa käydyissä palavereissa, joiden pohjalta alustava 

tilaohjelma on laadittu. Jatkosuunnittelussa on päätetty luopua erillisistä työhuoneista. 

tavoitteena on muodostaa neljän henkilön työsoluja, joilla on yhteinen tila. 

Useimmilla rakennuksessa työskentelevillä on tarve ottaa ajoittain vastaan ulkopuolisia 

asiakkaita tai yhteistyökumppaneita. Eniten asiakastapaamisia on työllisyyspalveluiden 

toimijoilla, jotka ottavat vastaan yksittäisiä asiakkaita tietosuojan säilymistä edellyttävissä 

tapaamisissa.  Toistuvia asiakastapaamisia varten jokaisella työllisyyspalveluiden työn-

tekijällä on tarkoituksenmukaista olla oma työtila, joka toimii myös tietosuojan säilyttä-

vänä asiakasvastaanottotilana. 

Muiden alojen toimijoiden asiakastapaamiset ovat satunnaisempia ja luonteeltaan vaih-

televampia. Näin ollen työllisyyspalveluiden ulkopuolinen henkilökunta voi käyttää yhtei-

siä tapaamistiloja, jotka mahdollistavat sekä pienempien että isompien kokoontumisten 

järjestämisen, riippuen asiakkaiden tai vieraiden määrästä. Tapaamistilat sijoitetaan eril-

leen työtiloista, jotta ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä ei-julkiseen tietoon. 

6.3 Mitoitusperusteet ja tilaohjelma 

Hämeenkyrötalon tilaohjelma on laadittu eri käyttäjäryhmien tilatarpeisiin perustuen. Ti-

lankäyttöä pyritään pitämään tehokkaana yhdistämällä osa käyttäjien tarpeista yhteis-

käyttöisiksi tiloiksi, joita eri toimijat käyttävät tarpeensa mukaan lomittain. Rakennukseen 

pyritään tekemään vain sellaisia tiloja, joille on jatkuva tarve ja korkea käyttöaste.  

Rakennuksen pääkäyttäjäryhmät ovat hallinto-, sivistys-, ict-, eliympäristö-, yritys- ja työl-

lisyyspalvelut, joista jokaiselle suunnitellaan omat työtilakokonaisuudet. Niiden lisäksi ra-

kennukseen tarvitaan monimuotoisia työ- ja neuvottelutiloja, jotka palvelevat kaikkien 

alojen työntekijöitä. Työkahvila toimii sekä työ-, kokoontumis- että taukotilana kaikille ra-

kennuksen toimijoille. 

Osa tiloista on myös henkilökunnan ulkopuolisten toimijoiden käytössä. Kaikki muiden 

toimijoiden käyttämät tilat ovat kuitenkin myös henkilökunnan käytössä pitäen tilojen 

käyttöasteen mahdollisimman korkeana.  

Rakennuksen työtilojen mitoituksessa huomioidaan isojen työpöytien tarve, ja riittävä väl-

jyys jokaiselle työpisteelle. Työpisteiden määrä mitoitetaan työntekijämäärän mukaan, eli 

jokaiselle työntekijälle on oma pysyvä työpiste. Pysyvien paikkojen lisäksi työtiloihin si-

joitetaan erityyppisiä yhteiskäyttöisiä tiloja, jotka mitoitetaan kunkin tilan suunnitellun 

henkilömäärän mukaan. Erillisten käytävätilojen määrä pyritään pitämään minimissään 

yhdistämällä kulkureitit työtiloihin ja auloihin. 

Sosiaalitilat ja muut aputilat mitoitetaan rakennuksen henkilömäärän mukaan. Neuvotte-

lutiloissa huomioidaan työntekijöiden tarpeiden lisäksi luottamushenkilöiden kokoukset.   
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6.4 Piha-alueisiin liittyvät tavoitteet 

Piha suunnitellaan toimivaksi ja turvalliseksi hyvällä valaistuksella sekä viihtyisäksi viher-

ympäristöksi laadukkaalla suunnittelulla. Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet suunnitellaan 

siten, että rakennukseen ei kantaudu tarpeettomasti likaa ja roskaa. Pinnoitteet ovat hel-

posti kunnossapidettäviä ja rajattuja siten, että parkkialueiden, liikennealueiden, istutus-

ten sekä kävelyteiden jaottelu näkyy selkeästi. Huoltoliikenne rajataan omalle alueelle 

välttäen risteävää liikennettä rakennuksen muiden toimintojen kanssa. Pihasuunnitte-

lussa huomioidaan esteettömyys ja tarvittava määrä tilaa polkupyörille ja LE-pysäköinti-

paikoille. Pääosa pysäköintipaikoista on suunniteltavissa myös nykyisestä poiketen erik-

seen osoitettaville alueille. Piharakenteiden suunnittelussa ja puuston säilyttämisessä pi-

tää huomioida alkuperäinen puistomainen ilme.  

6.5 Maisemalliset ja taajamakuvalliset tavoitteet 

Hämeenkyrötalo puistomaisine ympäristöineen tulee sijaitsemaan kirkonkylässä keskei-

sesti näkyvällä paikalla toimien Hämeenkyrön porttina ja käyntikorttina Tampereentien 

suuntaan ja sieltä saapumissuuntana valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-

tuuriympäristöön.    

Hämeenkyrötalon tulevan sijoituksen tavoitteet ovat sopeutuminen olemassa olevaan 

puistomaiseen näkymään sekä tulla osaksi isompaa rakennettua ympäristöä. Tämä 

muodostaa parhaimmillaan yhtenäisen sekä harmonisen kokonaisuuden, jossa Hä-

meenkyrötalon asema alueen hierarkkisesti merkittävänä rakennuksena nousee selke-

ästi esiin. Uusi rakennus voi toimia myös taajamakeskuksen maamerkkinä, jolloin raken-

nuksen sijainti valtatien läheisyydessä on oleellista. 

6.6 Energiatehokkuus- ja kestävä kehitys  

Hämeenkyrön kunnalla on yleisiä kestävän kehityksen tavoitteita, jotka pyritään huomi-

oimaan myös Hämeenkyrötalohankkeen valmistelussa. Alla keskeisimpiä poimintoja 

yleisistä tavoitteista: 

• Hämeenkyrön kunta on Hiilineutraalit kunnat -verkoston (Hinku) jäsen. Kunta on 

sen mukaisesti sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80 %:lla vuoden 

2007 päästöistä vuoteen 2030 mennessä.  

• Kuntastrategia 2030 Vakaa ja verraton -mukaan kunnan yksi arvoista on vastuulli-

suus. Sen mukaan tavoitellaan kestävää arkea sekä vastuullisuutta omasta toimin-

nasta, omaisuudesta ja ympäristöstä. Hämeenkyrö haluaa olla kestävyys- ja ta-

lousvastuun tiedostava kunta. 

• Hämeenkyrön ilmasto-ohjelma on hyväksytty valtuustossa 2024. Ilmasto-ohjel-

massa on esitetty päästövähennystoimenpiteitä muun muassa: siirrytään fossiili-

sesta energiasta uusiutuvaan ja kehitetään energiatehokkuutta, toteutetaan julki-

set hankinnat kestävinä ja rakennetaan kestävää yhdyskuntaa. Ilmasto-ohjel-

massa on tavoitteena tutkia mahdollisuudet toteuttaa Hämeenkyrötalon rakennus-

hanke vähähiilisenä huomioiden aurinkoenergian tuotanto, energiatehokkuus, 

muuntojoustavuus, pitkäikäisyys sekä vähähiilisten rakennusmateriaalien mahdol-

lisuudet. 
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Kestävän kehityksen tavoitteista järjestettiin Hämeenkyrön kunnan johtoryhmän jäsenille 

sekä elinympäristölautakunnan jäsenille 17.11.2023 työpaja, jonka tavoitteena oli saa-

vuttaa yhteinen tahtotila rakennushankkeelle asetettavista kestävän kehityksen tavoit-

teista. Työpajatyöskentelyn pohjalta hankkeen kestävän kehityksen tavoitteiksi määritet-

tiin seuraavat teemat: 

• Pitkäikäisyys ja kestävyys 

• Laadukkaat sisäolosuhteet 

• Kunnossapidettävä, huollettava ja korjattava 

• Muuntojoustavuus 

• Alueen puistomaisen ilmeen huomiointi 

Yllä mainitut tavoitteet ovat olleet keskeisessä roolissa ehdotussuunnitteluvaiheen toteu-

tusratkaisuja ja järjestelmävalintoja tehdessä.  

Hankesuunnitelman liitteenä (liite 11.) on erillinen muistio Hämeenkyrötalon rakennus-

hankkeen kestävän kehityksen tavoitteista, jossa tavoitteet on esitetty yksityiskohtaisem-

min. 

6.7 Arkkitehtuuri 

Rakennus suunnitellaan kompaktiksi kokonaisuudeksi, joka edustaa modernia arkkiteh-

tuuria. Vaipan ala optimoidaan, ikkunat suunnataan ja suunnitellaan lämpötalouden ja 

luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oikein, kuitenkaan arkkitehtonisesta laadusta tin-

kimättä.  Mahdollinen auringon aiheuttama ylilämpeneminen ehkäistään ensisijaisesti ul-

kopuolisella aurinkosuojauksella. Arkkitehtuurissa huomioidaan arvokas, keskeinen si-

jainti Hämeenkyrön kunnan taajamassa, ympäröivä vanha puistoalue sekä olemassa 

oleva rakennuskanta.  

Sisätiloissa yleisten tilojen tulee luoda avoin, valoisa ja arvokas tilakokonaisuus, joka 

rakennuksen käyttäjille ja vierailijoille välittyy. Työtilat ovat terveellisiä ja tehokkaita tilan-

käytöltään sekä tarjoavat ajanmukaisen ja viihtyisän työympäristön. Rakenteiden, mate-

riaalien, kalusteiden ja varusteiden pitää olla kulutusta kestäviä, ja helposti puhdistettavia 

ja käyttökustannuksiltaan edullisia.    

Osa tiloista, kuten kokouskeskus, tulee pystyä jakamaan ääneneristävillä seinillä pie-

nempiin ja isompiin tiloihin unohtamatta viihtyisyyttä ja tilojen toimivuutta. Työskentelyti-

loissa tulee olla mahdollisuus useammankin henkilön samanaikaiseen työskentelyyn. 

Muuntojoustavuus on suunnittelun yksi tärkeä osatekijä, joka huomioi yksittäisissä tila-

kokonaisuuksissa monipuolisen kalustamismahdollisuuden sekä monikäyttöisyyden.  

Rakennuksen toiminnot suunnitellaan kulkuyhteyksien kategoriat huomioiden. Yleisölle 

avoimet tilat sijoitetaan sisäänkäynnin yhteyteen rakennuksen maantasokerrokseen. Nii-

den yhteyteen sijoittuvat myös paljon asiakasliikennettä aiheuttavat työllisyyspalveluiden 

tilat.  

Ulkopuolisille toimijoille vuokrattavat tilat sijoitetaan kerroksittain pääportaikon yhteyteen 

siten, että ne ovat käytettävissä erillisinä, työtiloista riippumattomina kokonaisuuksina. 
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Työtilojen on oltava saavutettavissa pääportaikosta häiritsemättä ulos vuokrattavien tilo-

jen toimintaa. Tilojen on muodostettava kuitenkin yhtenäisesti toimiva kokonaisuus, jossa 

erityyppiset tilat ovat luontevasti käytettävissä ja helposti saavutettavissa. 

Kaikki tekniset tilat sekä päätearkisto sijoitetaan rakennuksen kellarikerrokseen. Kella-

rista vesikatolle johdetaan tekniikkakuilu, johon pyritään sijoittamaan kaikki pystysuun-

taiset päätekniikkanousut helposti huollettavaksi kokonaisuudeksi. Kellariin sijoitettavan 

päätearkistotilan tulee täyttää arkistotiloille asetetut vaatimukset palonkeston, tiiviyden, 

ilmanvaihdon ja kosteudelta suojautumisen suhteen. 

6.8 Rakennetekniikka 

Rakennejärjestelmien valinnassa tulee huomioida erityisesti rakennuksen muuntojous-

tavuus, tilojen joustava käyttö sekä mahdollistaa käytönaikaiset tilamuutokset. Rakenne-

ratkaisuiden ja materiaalien valinnassa on huomioitava tilaajan tahtotila pitkäaikaiskes-

tävistä ja mahdollisimman huoltovapaista ratkaisuista. Suunnittelussa ei oteta tarpeetto-

mia riskejä esimerkiksi kosteusteknisten riskien osalta vaan rakenneratkaisut suunnitel-

laan hyviksi koetuilla suunnitteluratkaisuilla noudattaen voimassa olevia määräyksiä 

sekä hyvää rakentamistapaa. Valittavien rakennejärjestelmien ja ratkaisujen on oltava 

myös elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokkaita.   

6.9 Talotekniikka 

Tilojen akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota, mm. vaimentavilla alakatoilla ja tilo-

jen tarpeenmukaisella äänieristyksellä. Talotekniikka upotetaan pääsääntöisesti raken-

teiden ja alaslaskettujen kattopintojen yläpuolelle. 

Rakennuksen taloteknisten järjestelmien valinnoissa ja suunnittelun lähtökohtana on hy-

vin käytettävä ja huollettava talotekninen kokonaisuus, joka mahdollistaa tilojen jousta-

van käytön ja muunneltavuuden. LVIAJ-järjestelmien tulee olla ylläpitokustannuksiltaan 

edullisia ja käyttövarmoja sekä muodostaa teknisesti korkealaatuinen kokonaisuus.  

Jäähdytyksen mitoituksessa tulee huomioida riittävä jäähdytysteho sekä mahdollistaa 

tehokas toimistotyöskentely myös hellejaksojen aikana. Tulevaisuuden muuttuvat il-

masto- ja sääolosuhteet ja tarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida järjestel-

mävalinnoissa ja suunnittelussa.  

Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla rakennuksen tilat käyttövyöhykkei-

siin, varustamalla ne tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla sekä lämmön talteenotolla. Il-

manvaihdon tehostus toteutetaan hiilidioksidi- ja lämpötilaperusteisesti ja jokaisen tilan 

jaettavat osuudet tulee toimia myös omillaan ilmanvaihdon tehostuksen osalta. 

Suunnitteluratkaisujen on taattava käyttäjille puhdas ja terveellinen sisäilma kaikissa 

käyttötilanteissa.  

Rakennustöiden ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokkavaatimus on P1 ja materiaalien 

puhtausluokkavaatimus M1. 

Talotekniset järjestelmävalinnat tulee tehdä huomioiden elinkaarikustannukset. 
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6.10 Ylläpito ja huolto  

Kiinteistö, rakennus ja pihat suunnitellaan helposti ja turvallisesti huollettavaksi sekä 

ylläpidettäväksi eri vuodenaikoina. Rakennukseen liittyvät tekniset järjestelmät pyritään 

valitsemaan Hämeenkyrön kunnan muissakin kiinteistöissä jo olevien hyviksi todettujen 

järjestelmien mukaisesti. Esimerkiksi kameravalvonta, taloautomaation etävalvonta. Jär-

jestelmien toimittajilta tulee vaatia huolto-ohjelmat. 

7 HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

7.1 Hankkeen vaikutusten arviointi  

Hämeenkyrötalohankkeesta on tehty monipuolisesti vaikutusarviointeja. Vaikutusten en-

nakkoarviointi (EVA), taloudellisten vaikutusten arviointi, yritysvaikutusten arviointi yh-

dessä riskiarvion kanssa ovat hankesuunnitelman liiteaineistoja kokonaisuuden vuoksi. 

8 TOTEUTUSRATKAISUT 

8.1 Arkkitehtuuri 

Hämeenkyrötalo liittyy osaksi rakennushistoriallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, jo-

ten sen tulee sopeutua ympäristöönsä, ja edustaa arvokkaalla tavalla tarkoitustaan kun-

nan päätöksenteon ja toiminnan organisoinnin keskipisteenä. Rakennuksen ulkoasu 

suunnitellaan hillityksi, paikkaansa istuvaksi ja ympäristöään kunnioittavaksi, mutta julki-

sivun materiaaleilla pyritään kuitenkin edustavaan ja aikaa kestävään ilmeeseen. Pää-

julkisivumateriaalina käytetään paikalla muurattua tiiliverhousta. 

Rakennuksen aulatiloihin luodaan tilallista kiinnostavuutta kerrosten välille näkymäyh-

teyksiä muodostavilla avauksilla. Muilta osin tilat suunnitellaan selkeärakenteisiksi pe-

rustason toimistotiloiksi. Rakennuksen sisältä avataan näkymiä ympäröivään puistoon ja 

rakennuksen 1. kerroksen yhteyksien ja avauksien tulee sitoa rakennusta ympäris-

töönsä. 

Hankesuunnittelun yhteydessä tehdyssä ehdotussuunnitteluvaiheessa tarkasteltiin 

useita eri vaihtoehtoja rakennuksen massoitteluksi ja tarvittavien toimintojen järjestä-

miseksi. Suunnitteluvaiheen edetessä hankesuunnitteluryhmä esittää hankesuunnitel-

massa hyväksyttäväksi ‘’1-noppaista vaihtoehtoa’’, joka koostuu yhdestä suorakulmion 

muotoisesti 1+3 kerroksisesta harjakattoisesta rakennusmassasta. 1-noppaisessa vaih-

toehdossa kokouskeskuksen kokoa ja työkahvilan kokoa ja niiden aputiloja on supistettu 

suhteessa alustavaan tilaohjelmaan. Lisäksi toimistokerrosten taukotilat on keskitetty yh-

teen 2-kerrokseen sijoitettavaan työkahvilaan. Suunnittelun edetessä kokonaisneliö-

määrä pienentyi noin 270 brm2. 

Hankesuunnitelman liiteasiakirjoissa on esitetty ehdotussuunnitelmatasoiset ARK-suun-

nitelmat kahdesta tarkastelluista vaihtoehdoista; 2-noppainen vaihtoehto ja 1-noppainen 

vaihtoehto.      
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8.2 Rakennetekniikka ja rakennejärjestelmät  

Hankesuunnittelun yhteydessä tehdyssä ehdotussuunnitteluvaiheessa vertailtiin ja mää-

ritettiin rakennuksen päärakennejärjestelmät ja päärakennetyypit.  

Rakennus on tehtyjen pohjatutkimusten mukaan perustettava paaluille. 

Rakennuksen pystykuormat kannetaan pääsääntöisesti ulkoseinien betonirakenteisten 

sisäkuorielementtien, betonielementtirakenteisten kantavien väliseinien tai betoniele-

menttipilareiden kautta perustuksille.  

Väli- ja yläpohjan laattoina käytetään pääsääntöisesti ontelolaattoja ja alapohjassa paa-

lulaattaa. 

Jäykistävinä rakenteina toimivat porras- ja hissitornit sekä teräsbetonirakenteiset väli- ja 

ulkoseinät. 

Rakennuksen julkisivut ovat betonirakenteisia kuorielementtejä ja julkisivut pääosin tiili-

muurattuja. Ei-kantavat väliseinät ovat rankarakenteisia kipsilevyseiniä, ohutsaumamuu-

rattuja tiili- tai harkkoseiniä. 

Vesikattorakenteet toteutetaan puurakenteisilla kattoristikoilla ontelolaattayläpohjan 

päälle. 

Rakennejärjestelmän kattavampi kuvaus on esitetty liitteessä 4.   

8.3 Talotekniikka ja talotekniset järjestelmät 

Hankesuunnittelun yhteydessä tehdyssä ehdotussuunnitteluvaiheessa vertailtiin ja mää-

ritettiin talotekniset pääjärjestelmät ja talotekniikan tilavaraukset. 

Rakennus liitetään kunnallisiin vesijohto- jätevesiviemäri- ja hulevesiverkostoihin. Lisäksi 

rakennus liitetään Leppäkosken lämmön kaukolämpöverkkoon.    

Tehdyn lämmitystapavertailun perusteella rakennuksen lämmöntuotantojärjestelmäksi 

on määritetty maalämpö osatehoisena ja kaukolämpö toissijaisena lämmöntuotantojär-

jestelmänä.  

Työskentelytiloihin suunnitellaan tilakohtainen jäähdytys. Jäähdytykseen tarvittava ener-

gia tuotetaan ensisijaisesti maalämpöpumpun maapiirin jäähdytyksellä (ns. Ilmaiskylmä) 

ja toissijaisesti maalämpöpumpun aktiivijäähdytyksellä.  

Ennen toteutussuunnittelua on tehtävä TRT-mittaus maaperän lämpöteknisten ominai-

suuksien määrittämiseksi tontilla. 

Toimistotilojen lämmön ja jäähdytyksen jakelujärjestelmänä käytetään säteilypaneelijär-

jestelmää. Kellarikerroksen tiloissa lämmönjakojärjestelmänä käytetään vesikiertoista 

lattialämmitystä. 
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Ilmanvaihto toteutetaan koneellisena tulo-poistoilmanvaihtona nykyaikaisella lämmöntal-

teenotolla varustettuna. Ilmanvaihtojärjestelmän mitoituksessa käytetään Sisäilmasto-

luokitus 2018 –standardin luokan S2 ilmamääriä. Tilojen ilmanvaihtomäärät mitoitetaan 

maksimihenkilömäärän mukaisesti. Ilmanvaihtokoneet jaetaan käyttötarkoituksen mukai-

sesti tilaryhmiin, joissa päivittäinen käyttöaika on suurin piirtein sama. Ilmanvaihtokoneet 

sijoitetaan kellariin rakennettavaan yhteiseen ilmanvaihtokonehuoneeseen. 

Talotekniikan nousureitit keskitetään pääsääntöisesti yhteen isoon rakennuksen keskellä 

kulkevaan tekniikkakuiluun. Tekniikkakuiluun järjestetään kulku kaikista kerroksista.   

Rakennuksen katolle suunnitellaan aurinkosähkövoimala. Alustava aurinkosähkövoima-

lan koko noin 25 kWp.  

Tarkempi kuvaus taloteknistä järjestelmistä on esitetty liitteenä olevissa LVIAJ- ja säh-

köjärjestelmäkuvauksissa (liitteet 5. ja 6.) 

 

 


