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JOHDANTO  

Asiantuntijaryhmä on päivittänyt hankesuunnitelmaa, jossa Hämeenkyrön kunnan uutta 

kunnanvirastotaloa varten rakennetaan uudet tilat vastaamaan nykyaikaisten toimistotilojen 

tarpeita.  Hankesuunnitelmassa  asetetaan  laajuutta,  muuntojoustavuutta, 

 toimivuutta, energiatehokkuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat 

tavoitteet. Uudisrakennuksen sijoittamiselle on kaksi eri vaihtoehtoista tonttia. Tässä 

raportissa esitellään kunnanviraston eli Hämeenkyrötalon uudisrakentamisen lähtötilanne ja 

kuvaillaan hankesisältöä päätöksenteon tueksi. Hämeenkyrötalo tarkoittaa nimenä uutta 

kunnanvirastoa, jonka joitakin tiloja voidaan vuokrata kunnantuvan hengessä myös 

ulkopuolisille.   

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022 osana investointisuunnitelmaa, että 

vuodelle 2023 varataan resursseja talon suunnitteluun ja vuodet 2024–2025 olisivat 

toteuttamisvuosia. Käynnistämispäätökset tehdään kunnanvaltuustossa erikseen ja tämä 

hankesuunnitelma käsitellään kunnassa alkuvuodesta 2023.  

  

1. TILAAJA JA ASIANTUNTIJARYHMÄ  

Hämeenkyrön kunta  

Ritva Asula-Myllynen 

Elinympäristöjohtaja 

p. 050 68249  

  

Leena Lahtinen 

Kaavoituspäällikkö p. 

050 310 0899  

  

Harri Jääskeläinen 

Tilapalvelupäällikkö 

p. 050 402 4210  
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3. RAKENNUKSEN SIJAINTIVAIHTOEHDOT  

3.1 Sijaintivaihtoehdot  

 
 Kiinteistötunnus: 108–421–8–3    Kiinteistötunnus: 108–421–8–7  

    

3.2 Kiinteistöjen omistukset   

Hämeenkyrön kunta omistaa tontit ja rakennukset.  

3.3. Kaavoitustilanne   

Kunnanviraston kaavoitustilannetta määrittävät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(VAT), Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040, 

Keskustan yleiskaava 2010, Kirkonseudun rakennuskaava (1960–1966) ja Hämeenkyrön 

rakennusjärjestys (hyv. 2013). Alueella on vireillä asemakaavamuutos.  

Kunnanvirasto lähiympäristöineen on edustava ja lähes alkuperäisessä asussaan säilynyt 

esimerkki 1950-luvun hallinnollisesta keskustasta. Rakennukset sijoittuvat vapaasti 

puistomaiselle alueelle. Osa alueesta lukeutuu valtakunnallisesti merkittävään 

rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY), Hämeenkyrön vanha keskusta, johon kuuluu 

myös kunnan 1800-luvun keskusta: kirkko, pappila ja Hämeenkyrön vanha keskusta, 

hautausmaa sekä entinen pääkatu Yrjö-Koskisentie-Siljantie palvelu- ja 

asuinrakennuksineen (osa Hämeenkankaan - Kyrönkankaantietä). Rakennuksia ei ole 

suojeltu asemakaavassa tai rakennussuojelulaissa.  

 

RKY-alue Hämeenkyrön vanha               Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040  keskusta 

2017  
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Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on keskustatoimintojen aluetta C ja 

valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Hämeenkyrön kulttuurimaisemat (vaalea 

sininen vaakaviivoitus). Mainitut kaksi arvoaluestatusta ovat niitä, joiden osalta 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat Hämeenkyrön kirkonkylää, ja joiden 

arvojen turvaamiseen maankäyttö- ja rakennuslain § 24 velvoittaa: ”Maakunnan 

suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 

niiden toteuttamista.”   

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040 osoittaa alueelle kaksi kehittämismerkintää:  

”Tiivistyvä taajama, jossa elinympäristön laatu ja elinkeinoelämän toimintaympäristö 

paranee” (musta nuolisymboli) ja ”Tiivistyvä keskustaajama, jossa on erityinen yleiskaavan 

tai asemakaavan tarkistustarve. Täydennysrakentaminen on suunniteltava huolellisesti ja 

kokonaisuutena huomioiden kulttuuri- ja luonnonympäristöjen arvot, sekä maiseman 

valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset arvot” (punainen katkoviiva). Kunnanviraston 

tonttiin välittömästi rajautuva valtatie 3 on osoitettu merkinnällä ”Kehityskäytävä; Alueen 

maankäyttöä voidaan kehittää keskustamaiseen suuntaan ohitustien toteuduttua.” Uusi tie 

on valmistunut ja otettu käyttöön 30.11.2022.  

 

 Ote strategisesta yleiskaavasta 2015   Ote keskustan yleiskaavasta  2001   

Keskustan yleiskaavassa 2010 (hyväksytty vuonna 1996, vahvistettu 2001) 

kunnanviraston alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja 

valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (ak).   

Alue sisältyy vireillä olevaan keskustan yleiskaavan uudistamiseen. Sen yksi lähtökohta on 

Hämeenkyrönväylän rakentamisen mahdollistama uusi maankäyttö ja alustavana 

tavoitteena on strategisen yleiskaavan mukaisesti tiivistää taajamaa, parantaa 

elinympäristön laatua ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä, sekä kehittää entisen 

valtatien vartta keskustamaiseen suuntaan huomioiden kulttuuri- ja luonnonympäristön 

sekä maiseman arvot.  
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Voimassa oleva asemakaava 1966                     Ilmakuva alueelta  

Voimassa oleva asemakaava, Kirkonseudun rakennuskaava, on laadittu 

maanmittaushallituksen asemakaavamittaustoimistossa vuosina 1960–62 ja 1966. Siinä 

kunnan nykyinen hallinnon alue on yleisten rakennusten korttelialueella Y. Kaavassa 

Härkikujan ja Valtatien sivuille on osoitettu pisteytyksellä rakentamatta säilytettävät alueet 

/ istutettavat alueet. Liikenneympyrän puoleiseen kulmaan on varattu näkemäaluetta (na), 

joka on pidettävä vapaana näkyväisyyttä rajoittavista, liikenneturvallisuutta vaarantavista 

esteistä. Y-korttelissa sijaitsee myös Lääkärintalo, jossa nykyisin toimii kunnan kotipalvelut, 

on rajattu korttelissa omaksi rakennusalakseen. Kunnanviraston ja sen 1990luvulla 

rakennetun laajennusosan kanssa samalla rakennusalalla sijaitsee saman ikäinen 

virkailijoidentalo, jossa on sijainnut käytöstä poistettuja kunnan vuokra-asuntoja.   

Rakennuskaavan muutos korttelissa 68 koskee Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen 

tonttia (ALK)- josta tontilla kunnanviraston teknisenä toimistona palvellut, alun perin pankki- 

ja asuintalona toiminut, 1950-luvulla rakennettu rakennus on purettu alkuvuodesta 2022. 

Korttelin rivitalojen- ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AR-tontti) on 

rakentumatonta puistoaluetta. AO-tontilla sijaitsee 1980-luvulla rakennettu yksikerroksinen 

aumakattoinen tiiliverhoiltu eläinlääkärintalo.   

 

 Vireillä olevan kaavamuutoksen suunnittelualue               Havainnekuva vehreästä ja   

                       elävästä taajamasta     
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Kunnanvirasto sisältyy myös alueella vireillä olevaan Hollitien alueen 

asemakaavamuutokseen (vireille 2016), jota viedään eteenpäin parhaillaan laatimalla 

hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja edeten siitä kaavaluonnokseen ja 

ehdotukseen. Kaavoituksen alustavat tavoitteet ovat alueen rakennusoikeuden muutos, 

tonttien käyttötarkoitusmerkintöjen kehittäminen sekä liikenne ja paikoitusalueiden 

kehittäminen. Tavoitteena on myös viherympäristön kehittäminen ja säilyttäminen. 

Kaavoituksessa korostuu uudisrakentamisen maisemaan ja ympäristöön sovittaminen 

sekä kulttuuriympäristön huomioiminen. Kaavoituksen valmisteluvaiheessa 2023 laaditaan 

alueelle viitesuunnitelma, jossa tullaan tutkimaan alueen liikennejärjestelyt, tärkeät 

viheralueet sekä uudisrakentamisen massoittelu ja maisemaan sopivuus. Kaavamuutosta 

viedään eteenpäin keskustan kehittämisen merkeissä tavoitteena elävää 

taajamaympäristöä. Kunnanhallitus on päättänyt 21.6.2021, että Hollitien - kunnanviraston 

alueen suunnittelussa kunta valitsee kohteen, joka nimetään Matti Pitkon, 

valtakunnallisesti tunnetun toimittajan mukaan.  

Muita suunnitelmia ja viime vuosina tapahtuneita muutoksia alueen käytössä:  

• Alueelta laadittu kulttuuriympäristön inventointi, Heiskanen & Luoto OY 2017 (liite 12.)  

• ALK-tontilta oli kunnanviraston teknisenä toimistona palvellut, alun perin pankki- ja 

asuintalona toiminut rakennus, joka on purettu 2022  

• Hämeenkyrön kunnan- ja seurakuntatalon alueelle laadittiin yleissuunnitelmaa 2020, 

Ainsinöörit (liite 16.)  

• Kaavassa korttelissa 69 YK, Hollitiellä, sijaitseva seurakunnan virastotalo on suljettu 

sisäilmaongelmien takia ja mahdollisesti tullaan purkamaan.  

• Alueelle on suunniteltu palvelukotia, palvelutaloa ja kerrostaloja eri rakennuttajaryhmien 

toimesta.  

3.4. Kokonaisrakennusoikeus   

Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole määritelty rakennusoikeutta. Kunnan 

rakennusjärjestyksessä on siirtyvinä määräyksinä koskien vanhoja asemakaava-alueita 

todettu s.27 '32§ Yleistä rakennusta (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa 

käyttää rakentamiseen enintään 30 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 % 

rakennuspaikan pinta-alasta.' Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla ALK- tontilla 

e=0,40 ja AR/AO tonteilla e=0,25.  

Rakennusoikeudet korttelissa 68  

Huom. Asemakaavassa Y ja ALK tontit eivät ole tilarajojen mukaisia. Pieni osa tiloista on tie- 

ja katualuetta.  

Rakennuspaikka  pinta-ala m2  e  rakennusoikeus/ m2  kiinteistötunnus  

osa Y  2040  0,6 km2/0,3 peitto  1224 km2/612 m2  108-421-21-3  

osa Y    n. 9065   0,6 km2/0,3 peitto  5439 km2/2719 m2  108-421-8-3  

ALK II  n. 4254  e=0,4  1700 km2  108-421-8-7  

AR  I  2020  e=0,25  505 km2  108-421-21-4  

AO I  1940  e=0,25  485 km2  108-421-21-5  

  



   9  

  

  
 HANKESUUNNITELMA    Sirkku Laine, Sitowise Oy  

Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkýrö  

3.5. Vanhan kunnanviraston rakennuksen historia ja arvot   

Vanhan kunnanviraston arvot on tutkittu kulttuuriympäristön inventoinnissa joka liitteenä.  

Vanha kunnanvirasto samoin kuin muut Hämeenkyrön kunnan julkispalvelut keskitettiin 

sotien jälkeen vanhan kirkonkylän kylkeen muodostettuun moderniin keskustaan, päätien 

varteen. Alue on entistä Pappilan peltoa, johon sijoitettiin 1950–1960-luvulla ajan hengen 

ja suositusten mukaisesti kunnan merkkirakennusten ryhmä.  Kunnanviraston lisäksi siihen 

kuuluivat terveystalo, kunnansairaala ja kunnan virkailijoiden asuinkerrostalo, sekä 

Säästöpankki. 1960-luvun lopulla alueeseen liitettiin kirkkoherranvirasto 

diakonissanasuntoineen ja 1970- luvulla vielä eläinlääkärintalo.     

Inventoinnin perusteella kunnanviraston vanhalla osalla on sekä historiallista että 

arkkitehtonista arvoa, ja lisäksi rakennuksella on taajamakuvallista arvoa, koska se on 

alueen kokonaisuuden kannalta olennainen rakennus ja taajamakuvallinen solmukohta.   

4. HANKKEEN PERUSTIEDOT     

4.1. Hankkeen yleiskuvaus    

Vuonna 1955 valmistunut kunnanvirasto on rakennusteknisesti ja tilojen nykyvaatimusten 

saavuttamiseksi, mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Rakennukselle ei ole tehty 

aiemmin laajaa peruskorjausta. Kunnanvaltuusto on päättänyt kesäkuussa 2021, että 

teknisen käyttöikänsä päässä olevaa vanhaa kunnanvirastoa ei korjata. Samoin tilojen 

asettaminen käyttökieltoon 2021 sisäilmaongelmien takia ovat taustatekijöitä, joiden 

pohjalta on tavoitteena rakentaa uudet tilat kunnanviraston käyttöön. Oleellisen tärkeää 

on viranhaltijoiden sekä kunnan päättäjien vastuu turvallisista tiloista työntekijöilleen.  

5. HANKKEEN RAHOITUS    

Kunnanviraston tasearvot ovat seuraavat syksyllä 2022:    

Kunnanviraston hallintopalvelut ja sivistystoimi   

 + yhteiset tilat + piha       126 744,84 euroa alv 0 %   

 Teknisen toimiston osuus         320 992,17 euroa alv 0 %   

 

  Yhteensä          447 737,01 euroa alv 0 %    

  

6. PERUSTELUT HANKKEELLE     

6.1. Selostus nykytilanteesta    

Vanha kunnanvirasto on valmistunut vuonna 1955 ja viimeisimpiä korjaustöitä on tehty 80-

luvulla. Rakennukseen on rakennettu 90- luvun alussa lisäsiipi, joka on tällä hetkellä 

teknisen toimiston käytössä.  

Peruskorjauksen tarpeessa olevat tilat ja pohjaratkaisut ovat toiminnaltaan vanhanaikaiset 

sekä tiloiltaan riittämättömät esimerkiksi toimistojen sijoittelun ja koon puolesta. Nykyiset 

tilat ovat alimitoitetut kunnan toimintoihin ja tehtäviin nähden.  Samoin 
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lisäsiiven energiatehokkuus sekä tiiveydeltään että talotekniikaltaan ei vastaa nykyistä 

vaatimustasoa.  

Kunnanviraston sisäilma on ollut  tiloissa työskentelevien henkilöiden oireilujen vuoksi 

kunnan sisäilmatyöryhmän käsiteltävänä vuodesta 2015 lähtien ja tiloihin on tehty monia 

sisäilmanlaatua parantavia toimenpiteitä.   

Henkilökunnan oireilun ja tutkimuksissa löydettyjen sisäilmahaittatekijöiden perusteella 

jouduttiin rakennus laittamaan käyttökieltoon vuonna 2021.   

Tällä hetkellä henkilöstö on jakautuneena usean katon alle viidessä kiinteistössä:  

Hallintotaloon, asiointipisteeseen, tekniseen siipeen, teollisuustaloon ja Monitoimikeskus 

Siltaan.  Lämmitettäviä neliöitä on käytössä n. 2300 m². Henkilöstö on hajallaan, jolloin 

päivittäinen kommunikointi ja viestintä on haasteellista, muodostuu turhia käyttökuluja ja 

asiakaspalvelun laatu huononee.   

  

Kuntademokratiaa toteuttavien toimielimien ja yleisesti luottamushenkilötoiminta on 

hajaantunut eri tiloihin ja yhteys palvelualueisiin ei siksi toimi parhaalla mahdollisella 

tavalla. Työ- ja kokoustiloja, joissa olisi mahdollista toimia eri palvelualueiden kanssa, ei 

ole riittävästi.  

6.1.1. Rakennuksen nykyinen toiminta     

Kunnanvirastotalo on tällä hetkellä tyhjillään lukuun ottamatta uudempaa siipirakennusta, 

jossa sijaitsee elinympäristöpalvelut ja maanalaisissa tiloissa johtokeskus sekä osa 

arkistoa. Kunnanvirastolla on toiminut mm. tekniset-, hallinto- ja talouspalvelut sekä 

laskentapalvelut. Lisäksi rakennuksessa on työskennellyt sote- ja sivistyspalveluita.     

Kunnanviraston olemassa olevat tilat eivät vastaa tämänhetkistä asiakas- ja 

henkilöstötilojen käyttötarvetta. Kuntalaisille tilojen helppo ja nopea saavutettavuus, 

toiminnallisuus sekä esteettömyys eivät toteudu, jolloin tilat eivät tuota asianmukaista 

palvelua luoden käyttämätöntä 'hukkatilaa' kerroksiin. Henkilökunnantilojen 

muuntojoustavuus sekä rakennuksen energiatehokkuus eivät vastaa nykytasoa, samoin 

kuin nykymääräysten mukainen talotekniikan tarve sekä kulkuväylien 

poistumistiemääräysten noudattaminen olemassa oleviin tiloihin olisi haasteellista 

toteuttaa. Koko kunnanviraston nykyiset tilat teknisen palvelun siiven kanssa ovat 1 542 

m². Todellinen tarve uusille tiloille on tarkentunut tilaohjelmaluonnokseen. Kokoustilat 

eivät vastaa kuntademokratian ja luottamushenkilöiden toiminnan tarpeita.  

6.1.2. Olemassa olevan rakennuksen tekninen kunto    

Kunnanvirastotalon sisäilmaa on tutkittu henkilökunnan oireilun vuoksi vuonna 2011, 

AInsinöörit (liite 1.), jolloin aulan putkikanaali alipaineistettiin. Kuntotutkimus rakennuksen 

riskirakenteista valmistui 2016 Swecon toimesta (liite 2.), jonka pohjalta peruskorjaukseen 

tähtäävää valmistelua aloitettiin 2017. Riskirakenneanalyysi on toteutettu 24.9.2018 (liite 

6.). Kiinteistöön on tehty sisäilmamittaukset 2018 ja 2020 (liite 4.,5.,8 ja 9.), jonka 

tutkimustuloksena löytyi yhdestä näytteestä viite sädesienestä ala-aulan tilassa.  

Tutkimustuloksen varmentamiseksi ovat rakennetekniset lisätutkimukset suositeltavia.   
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Tutkimustulosten perusteella Hämeenkyrön kunnanvirasto on rakennusteknisesti mittavan 

peruskorjauksen tarpeessa. Lisäsiivessä korjaustarve on vähäisempi.  

7. KUNNANVIRASTON TONTTIVAIHTOEHDOT  

Uudisrakennukselle on kaksi eri tonttivaihtoehtoa 108–421–8–3, Härkikuja 7 ja 108– 

421–8–7, Hollitie 7.Tontit sijaitsevat vierekkäin. Hankkeelle on laadittu 

tavoitehintalaskelma ja tilaohjelmaluonnos, jotka ovat hankesuunnitelman liitteenä.  

7.1. TONTTI 108-421-8-3: Hämeenkyrötalo vanhan kunnanviraston tontille    

7.1.1 Hankkeen kuvaus ja valmiustaso    

Hollitien alueelle rakennetaan uusi, valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 

kulttuuriympäristöön sopiva Hämeenkyrötalo. Kunnanvaltuusto on päättänyt sijainnista 

syyskuussa 2019.    

Härkikujan tontti:  

Osoite:      Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö    

Kiinteistötunnus:      108–421–8–3    

Tilan nimi:        KUNTALA    

Maapinta-ala:     9 065 m²  

Rakennusoikeus:      5 439 km² / 2 719 m²    

  

 

 Härkikuja 7 tontti (https://www.infogis.fi/hameenkyro/)    

  

7.2. TONTTI 108-421-8-7: Hämeenkyrötalo rakennetaan viereiselle tontille    

7.2.1. Hankkeen kuvaus ja valmiustaso    

Hämeenkyrötalo rakennetaan kokonaan toiselle tontille uudisrakennuksena. Hollitie 7, 

SÄÄSTÖPANKKI-niminen tilan (vanha tekninen toimisto) rakennus on purettu aiemmin 

vuonna 2022.  
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Hollitien tontti:    

Osoite:     Hollitie 7, 39100 Hämeenkyrö    

Kiinteistötunnus:   108–421–8–7    

Tilan nimi:     SÄÄSTÖPANKKI    

Maapinta-ala:   4 254 m²    

Rakennusoikeus:   1 700 m²     

 

Hollitie 7 tontti (https://www.infogis.fi/hameenkyro/)    

  

7.3. Hankkeen aikatauluarvio    

 

1.  Suunnittelun kilpailutus   7 kk    

2.  Varsinainen suunnittelu   10 kk    

3.  Rakennusurakan kilpailutus   4 kk    

 4.  Rakentaminen      12 kk    

 5.  Yhteensä      2 vuotta 9 kk    

Hankkeen aikatauluarvion alakohdissa on huomioitu päätöksentekoon kuluva aika, mutta 

ei päätöksentekoa koskevia valituksia tai muita mahdollisia viivästyksiä. Aikataulu on arvio 

hankkeeseen kuluvasta ajasta.    

7.4. Hankkeen tavoitehintalaskelma    

 Hankkeen tavoitehinta-arvio:      4 345 000 euroa alv 0 %  

Tavoitehintalaskelma perustuu tilaohjelmanluonnoksen neliömäärään, joka on 1562 m². 

Tarkempi kustannusarvio vahvistuu suunnitelmien valmistuttua.    

7.5. Hankkeen vaikutusten arviointi   

1.  Hallinnollinen yhtenäinen kokonaisuus säilyy, jos uusi 

Hämeenkyrötalo   rakennetaan olevan kunnanviraston läheisyyteen 2. 

 Väistötilojen tarve ratkeaa hankkeen edetessä  

3. Energiatehokkuus on helpommin toteutettavissa uudessa rakennuksessa  4. 

Rakennus on rakennettava ulkonäöllisesti valtakunnallisesti arvokkaaseen  

kulttuuriympäristöön soveltuvana.   
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5.  Hollitie 7 vaatii kaavamuutoksen, joka on sovitettava hankkeen aikatauluun 

6.  Uudisrakennuksessa voidaan suunnitella tilakokonaisuudet uudelleen, 

joten   tilankäyttö tehostuu. Esimerkiksi uusi valtuustosali toimii 

muuntojoustavasti.  

7. Rakennuksen rungolle saadaan 50–100 vuoden elinkaari   

8. Uudisrakennuksen rakentamisessa on huomioitava viranomaisten kanssa käytävä  

 riittävä yhteistyö.     

9. Hankesuunnitelmassa osoitetut tontit mahdollistavat  vanhan kunnanviraston  

 siipiosien tilojen käytön loppuun asti.  

10. Kunnanviraston tontti, joka on pinta-alallisesti laaja, tarjoaa useita sijoituspaikkoja  

 uudelle Hämeenkyrötalon sijainnille. Tällä melko vapaalla rakennuksen  

 tonttisijoittelulla taataan rakennetun ympäristön arvon säilyminen  parhaalla  

 mahdollisella tavalla.   

11. Uudisrakentaminen mahdollistaa keskustan kehittämisen ja elävöittämisen, joka  

 lisää uusia työpaikkoja ja kohentaa alueen yleisilmettä.  

12. Parantaa kuntademokratian toimintaedellytyksiä ja palvelualueiden välistä  

 yhteistyötä ja luo yhteisen tilan toiminnoille ja toimijoille.     

8. SUUNNITTELUTAVOITTEET UUDISRAKENNUKSELLE   

Kunnantupa ja siihen liittyvät työtilat ovat keskeinen työ- ja kokoustila kunnan 

luottamushenkilöille. Tiloissa kokoontuvat kunnanhallitus ja valtuusto sekä lautakunnat ja 

erilaiset työryhmät. Kokoustilojen tulee olla varustettu monipuolisella kokoustekniikalla ja 

näytöillä.   

Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus, kestävyys, 

toiminallisuus ja muuntojoustavuus. Rakennuksesta tulee suunnitella esteetön, 

hiilijalanjäljeltään pieni sekä energiatehokas. Rakennuksen ja tontin suunnittelussa 

pyritään elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisuihin.   

Kunnassa on selvitetty tilantarpeet ja toiminta jokaisen eri palvelualueen kanssa käydyissä 

palavereissa, joiden pohjalta alustava tilaohjelma on laadittu.   

8.1. Toimistorakennuksen kokonaisuuden tavoitteet    

Hämeenkyrötalon tulee olla ennen kaikkea toimiva ja turvallinen toimisto- ja 

kokoontumisrakennus, niin asiakkaille, luottamushenkilöille kuin työntekijöilleenkin.  

Toimivuuden, muuntojoustavuuden ja turvallisuuden lisäksi rakennuksen tulee noudattaa 

esimerkillisiä energiatehokkuustavoitteita.  Muuntojoustavuus tulee huomioida 

rakennuksen rakenneratkaisuja valittaessa. Yksittäisten tilojen kannalta 

muuntojoustavuus tarkoittaa tilan monipuolista kalustamismahdollisuutta sekä 

monikäyttöisyyttä.  

8.2. Toimistotilojen yleiset tavoitteet    

Hämeenkyrötalon yleisiin tiloihin lukeutuvat julkisiksi ja jotkin puolijulkisiksi luokitellut tilat 

ja tilakokonaisuudet, jotka sijaitsevat pääosin virastotalon maantasokerroksessa. Nämä 

tilat keskittyvät aulan ympärille ja pääosaan niistä asiakkailla ja kuntaorganisaation 

ulkopuolisilla henkilöillä on pääsy. Elinympäristöpalveluilla on tyypillisesti paljon 



   14  

  

  
 HANKESUUNNITELMA    Sirkku Laine, Sitowise Oy  

Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkýrö  

asiakaspalvelua.  Siksi tilojen tulee sijaita helposti saavutettavina 1. kerroksessa. 

Elinkeinopalvelut, ICT ja työllisyyspalvelut toimivat elinympäristöpalveluiden yhteydessä 

samassa kerroksessa. Muiden toimistotilojen mm. hallinto- ja sivistyspalvelujen sijainti 

voidaan suunnitella vapaammin.   

Yleisten tilojen tarkoituksena on luoda kunnanvirastossa vieraileville ensivaikutelma 

kunnasta yhteisöllisenä ja tehokkaana organisaationa. Rakennuksen keskiössä sijaitseva 

kokouskeskus ja sen yhteydessä sijaitseva aula ja kahvila muodostavat ”kunnantuvan”; 

tilakokonaisuuden, jossa voidaan järjestää kokouksia ja erilaisia tilaisuuksia sekä niihin 

liittyvää tarjoilua. Kunnantupa on myös keskeinen työtila kunnan luottamushenkilöille. 

Kokoustila on jaettavissa eri tiloiksi mm. siirtoseinillä.  

8.3. Pihaan liittyvät tavoitteet    

Piha suunnitellaan toimivaksi ja turvalliseksi hyvällä valaistuksella sekä viihtyisäksi 

viherympäristöksi laadukkaalla suunnittelulla. Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet 

suunnitellaan siten, että rakennukseen ei kantaudu tarpeettomasti likaa ja roskaa. 

Pinnoitteet ovat helposti kunnossapidettäviä ja rajattuja siten, että parkkialueiden, 

liikennealueiden, istutusten sekä kävelyteiden jaottelu näkyy selkeästi. Huoltoliikenne 

rajataan omalle alueelle välttäen risteävää liikennettä rakennuksen muiden toimintojen 

kanssa. Pihasuunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja tarvittava määrä 

pysäköintipaikkoja autoille ja polkupyörille. Pysäköintiratkaisut ovat suunniteltavissa myös 

nykyisestä poiketen erikseen osoitettaville alueille. Piharakenteiden suunnittelussa ja 

säilyttämisessä pitää huomioida alkuperäinen puistomainen ilme.  

8.4. Energiatehokkuustavoitteet    

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteeksi asetetaan ≤100 kWh/m²/a, 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, Suomen 

rakentamismääräyskokoelma RT RakMK 21763 mukaisesti.    

8.4.1. Arkkitehtoniset ratkaisut    

Rakennus suunnitellaan kompaktiksi kokonaisuudeksi, joka edustaa modernia 

arkkitehtuuria. Vaipan ala optimoidaan, ikkunat suunnataan ja suunnitellaan 

lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oikein, kuitenkaan 

arkkitehtonisesta laadusta tinkimättä.  Mahdollinen auringon aiheuttama ylilämpeneminen 

ehkäistään ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella. Arkkitehtuurissa 

huomioidaan arvokas, keskeinen sijainti Hämeenkyrön kunnan taajamassa, ympäröivä 

vanha puistoalue sekä olemassa oleva rakennuskanta.  

Sisätiloissa yleisten tilojen tulee luoda avoin, valoisa ja arvokas tilakokonaisuus, joka 

rakennuksen käyttäjille ja vierailijoille välittyy. Työtilat ovat terveellisiä ja tehokkaita 

tilankäytöltään sekä tarjoavat ajanmukaisen ja viihtyisän työympäristön. Rakenteiden, 

materiaalien, kalusteiden ja varusteiden pitää olla kulutusta kestäviä, ja helposti 

puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia.   
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8.4.2. Muuntojoustavuus    

Muuntojoustavuudessa huomioidaan, että rakennuksen runkojärjestelmä, mitoitus sekä 

talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen joustavan käytön ja myöhemmät tilamuutokset. 

Osa tiloista, kuten kokouskeskus, tulee pystyä jakamaan ääneneristävillä seinillä 

pienempiin ja isompiin tiloihin unohtamatta viihtyisyyttä ja tilojen toimivuutta. 

Työskentelytiloissa tulee olla mahdollisuus useammankin henkilön samanaikaiseen 

työskentelyyn.    

8.4.3. Hyvä lämmöneristys ja tiiveys    

Rakennuksen lämmönläpäisykertoimina käytetään voimassa olevaa määräystasoa. 

Rakennus suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lävistykset ja saumat. Tavoitteeksi asetetaan 

uudisrakennuksen minimitiiveysvaatimuksia. Tiiveyden toteutuminen varmistetaan 

rakennusvaiheessa urakoitsijan toimesta mittaamalla.    

8.4.4. Ilmanvaihdon energiatehokkuus    

Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla rakennuksen tilat käyttövyöhykkeisiin, 

varustamalla ne tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla sekä lämmön talteenotolla. 

Ilmanvaihdon tehostus toteutetaan hiilidioksidi- ja lämpötilaperusteisesti ja jokaisen tilan 

jaettavat osuudet tulee toimia myös omillaan ilmanvaihdon tehostuksen osalta.    

8.4.5. Ylläpidettävyys ja huollettavuus    

Kiinteistö, rakennus ja pihat suunnitellaan helposti ja turvallisesti huollettavaksi sekä 

ylläpidettäväksi eri vuodenaikoina.    

8.5. Maisemalliset ja taajamakuvalliset tavoitteet    

Hämeenkyrötalo puistomaisine ympäristöineen tulee sijaitsemaan kirkonkylässä 

keskeisesti näkyvällä paikalla toimien Hämeenkyrön käyntikorttina valtatien suuntaan ja 

sieltä saapumissuuntana valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 

kulttuuriympäristöön.     

Hämeenkyrötalon tulevan sijoituksen tavoitteet ovat sopeutuminen olemassa olevaan 

puistomaiseen näkymään sekä tulla osaksi isompaa rakennettua ympäristöä. Tämä 

muodostaa parhaimmillaan yhtenäisen sekä harmonisen kokonaisuuden, jossa 

Hämeenkyrötalon asema alueen hierarkkisesti merkittävänä rakennuksena nousee 

selkeästi esiin. Uusi rakennus voi toimia myös taajamakeskuksen maamerkkinä, jolloin 

rakennuksen sijainti valtatien läheisyydessä on oleellista. 



 

 

LIITE 14. 

HÄMEENKYRÖN KUNTA KUNNANVIRASTO - H Ä M E E N K Y R Ö T A L O 



 

 

 
 

TILAOHJELMA/LUETTELO 30.11.2022  L U O N N O S 

OSA Nimike TILAA/TOIMINTA Määrä Koko m ² Yht. m ² Hlö Huom. 

Henkilöt lukumäärä Varusteet, ym. 

Yleiset tilat 

palvelupiste 1 14 14 kuntalaisten vastaanottoaula 

palvelusihteeri 1 

kopiointi-/tulostus-/varastotila 1 8 8 

varastotila 1 6 6 mahdollistaa myös ulkoisen ja sisäisen postin käsittelyn 

itsepalvelupiste 1 8 8 kuntalaisia varten, tietosuojattu tila 

aula 1 30 30 Huom!Kahvila/taukotila sijoitetaan aulan yhteyteen. Myös taidenäyttelytilana. Ilmoitustaulu 

kahvila 1 60 60 myös taukotilana (yrittäjävetoinen), kahvila jaettavissa kahdeksi tilaksi 

keittiö 1 40 40 sisältää WC:n ja SK:n (yrittäjävetoinen) 

kokouskeskus 1 100 100 jaettavissa vähintään kolmeen osaan, yhteinen, varausjärjestelmä. Sisältää 5 m²:n tuolivaraston. 

naulakkotila 1 10 10 kokoustilojen yhteydessä, puhelintiloja 

salin keittiö/tarjoilutila 1 12 12 

asiakas WC 2 2 4 kokoustilojen tai naulakkotilojen yhteydessä 

inva WC 1 5 5 

toimistohuone yhteiskäyt. vierailijat 3 10 30 pikkuneuvottelutila/2 työpistettä/KH PJ työh./maaseutupalvelut/isännöitsijä/luottamusmies 

yht. 327 

Hallinto 

hallinto 

toimistohuone+pieni neuvottelutila 1 28 28 jaettavissa oleva tila, sisältää n. 18 m²:n neuvottelutilan 

kunnanjohtaja 1 

toimistohuone 4 10 40 

taloussuunnittelija 1 

hallintopalvelusihteeri 1 

henkilöstösuunnittelija 1 työtila lähelle henkilöstöpäällikköä 

hallintosuunnittelija 1 

toimistohuone 1 18 18 sisältää pienen neuvottelutilan 

talous-ja hallintojohtaja 1 

toimistohuone 1 18 18 sisältää pienen neuvottelutilan 

henkilöstöpäällikkö 1 

monitila 1 22 22 yhteinen kaikille, sisältää työpisteitä, muunnettavissa ryhmä-/palaveritilaksi 

laskentapalvelut toimistohuone 4 10 40 

laskentapäälikkö 1 

kirjanpitäjä 1 

maksuliikennesiht. 2 kpl 2 

ict-palvelut toimistohuone 2 10 20 sijoitetaan 1. kerrokseen 

tietohallintopäällikkö 1 

ict-suunnittelija 1 

ict lähivarasto 1 18 18 yksi työpiste lähituelle, logistiikka huomioitava, tuplaovet lastaus ulkoa/1. krs 

kopiointi-/tulostus-/varastotila 1 8 8 

lähiarkisto 1 20 20 

wc 2 3 6 

yht. 238 



 

 

      

Sivistyspalvelut      

toimistohuone 

sivistysjohtaja 

toimistohuone talous- ja 

hallintopäällikkö 

1 

1 

18 

18 

18 

1 

1 

sisältää pienen neuvottelutilan 

 

18 

 

varhaiskasvatuksen joht. 

toimistohuone 

hyvinvointikoordinaattori 1 18 

 1 

1 

yhteinen huone edellisen kanssa, muodostavat solun 

18 

 

elämänlaatupalveluiden esihenkilö 

toimistohuone toimistosihteeri 

2 kpl 

kopiointi-/tulostus-/varastotila 

wc 

1 

1 

1 

18 

8 

3 

 1 

2 

yhteinen huone edellisen kanssa, muodostavat solun 

yhteinen työhuone, muodostavat solun 

kokonaismitoitus huomioitava 18 

 

8 

3 

  yht. 83   

      

Elinympäristöpalvelut      

toimistohuone 

elinympäristöjohtaja 

toimistohuone 

toimistopäällikkö 

1 

16 

18 

10 

18 

1 

1 

sisältää pienen neuvottelutilan 

 

160 

 

yhdyskuntatekniikan päällikkö    1  

maanrakennusmestari    1  

toimistosihteeri 3 kpl    3  

ateria-ja puhtauspalvelupäällikkö    1  

siivouspäällikkö    1  

talotekniikan asiantuntija 

kaavoituspäällikkö 

   1 

1 

voi muodostaa kaavasuunnittelijan kanssa "solun" 
 

kaavasuunnittelija    1  

maankäyttöinsinööri    1  

rakennustarkastaja    1 voi muodostaa tarkastusinsinöörin kanssa "solun" 

tarkastusinsinööri    1  



 

 

ympäristötarkastaja 

toimistohuone tekninen 

assistentti/harjoittelija 

monitila 

kopiokone-/skannaustila 

varastotila 

wc 

1 

1 

1 

1 

2 

18 

22 

16 

6 

3 

 1 

1 

mahdollisuus kolmeen työpisteeseen/ monitila 

yhteinen kaikille, sisältää työpisteitä, muunnettavissa ryhmä-/palaveritilaksi 

sisältää rullatulostimen-/skannerin ja ison leikkurin, paperivarasto yhteinen 

elinkeinopalveluiden kanssa 

18 

 

22 

16 

6 

6 

  yht. 246   

      

Elinkeinopalvelut      

toimistohuone 

elinkeinojohtaja 

toimistohuone 

elinkeinokoordinaattori 

1 

1 

18 

18 

18 

1 

1 

elinkeinopalvelut muodostavat solun, sisältää neuvotteluryhmän 

sisältää kaksi työpistettä (harjoittelija/hanketyöntekijä)  

18 

 

  yht. 36  sijoittuu elinympäristöpalvelujen yhteyteen 

 

      

Työllisyyspalvelut      

toimistohuone työllisyyspalvelujen henkilöstö 

11 kpl 

toimistohuone 

toimistohuone 

wc 

3 

4 

1 

2 

18 

10 

18 

3 

54 11 kaksi työpistettä/ huone 

yksi työpiste per huone 

sisältää neuvotteluryhmän 

 

40 

18 

6 

  yht. 118   

      

Yhteiskäyttötilat/ mahdollinen kellari      

arkisto/väestönsuoja 

johtokeskus/väestönsuoja 

siivoustila talovarasto 

varastotila 

1 

1 

1 

1 

1 

60 

18 

10 

10 

30 

60  arkisto sijoitetaan väestönsuojatilaan 

rauhanajan käyttö kokous- ja työtilana, minikeittiö ja WC-tila 

tarvitaanko vaalivarusteille? 

18 

10 

10 

30 

  yht. 128   

      

Sosiaalitilat      



 

 

taukotila/kahvitila 

lepotila 

sosiaalitila, miehet 

sosiaalitila, naiset 

1 

1 

1 

1 

30 

4 

18 

18 

30  Sisältää pienen keittiön, sijainti 2.kerroksessa, monikäyttötila 

Sisältää wc/suihku-sekä pukeutumis- ja kuivauskaappitilat 

Sisältää wc/ suihku-sekä pukeutumis- ja kuivauskaappitilat 

4 

18 

18 

  yht. 70   

51 henk. 

 Hyötyala 1246 m2 

Muut tilat 

Tekniset tilat      

lämmönjakohuone 

sähkötilat iv-

konehuone 

1 

2 

1 

30 

10 

100 

30  

toinen 7 m² ja toinen 3 m² 

Määritelty RT-kortti RT 92-10478 kuvaajan pohjalta. 

10 

100 

  yht. 140   

      

Liikennetilat (määrä riippuvainen layoutista)      

käytävä 

tuulikaappi 

porrashuone 

hissi 

1 

3 

2 

1 

110 

6 

20 

7 

110  käytävätilat 

1. sijaitsee pääsisäänkäynnin/aulan/kahvilatilan yhteydessä 

sijaitsee pääsisäänkäynnin/aulan/kahvilatilan yhteydessä 

18 

40 

7 

  yht. 175   

 kaikki yhteensä 1561 m2 

yleistä: 

yhteyssuunnittelussa huomioidaan pako-ovien tarve 



 

1  

  

LIITE 15. 

TILAOHJELMAN LIITE            

Selostus Hämeenkyrötalon palvelualueiden toiminnasta ja tilaratkaisuista    

Tilaohjelman tilantarpeet on koottu kesällä 2022 tutkimalla nykyisten tilojen toimivuutta, aiemmin 

luotuja tilaohjelmia ja kunnan palvelualueiden, käyttäjien, kanssa käytyjen palaverien koontina.  

Muuntojoustavuus tavoitteena  

Hämeenkyrötalon suunnitteluprosessissa on pyrittävä luomaan muuntojoustava rakennus, joka 

edustaa kunnan arvoja, kokoaa kunnan työntekijät yksien kattojen alle sekä edistää Hämeenkyrön 

kunnan kehittymistä. Muuntojoustavuus terminä viittaa sekä rakennukseen kokonaisuutena että 

rakennuksen yksittäisiin tiloihin ja niiden kalustukseen.  

Koko rakennuksen kannalta muuntojoustavuus ilmaisee, kuinka hyvin rakennuksen 

pääkäyttötarkoitusta on mahdollista muuttaa ilman, että rakennukseen joudutaan toteuttamaan 

mittavia rakenteellisia muutoksia. Termi samalla kuvaa rakennuksen soveltuvuutta kokonaisuutena 

erilaisiin, sen pääkäyttötarkoituksesta poikkeaviin toimintoihin.  

Muuntojoustavuus tulee huomioida rakennuksen rakenneratkaisuja valittaessa. Yksittäisten tilojen 

kannalta muuntojoustavuus tarkoittaa tilan monipuolista kalustamismahdollisuutta sekä 

monikäyttöisyyttä.  

  

Yleiset tilat  

Hämeenkyrötalon yleisiin tiloihin lukeutuvat julkisiksi ja jotkin puolijulkisiksi luokitellut tilat ja 

tilakokonaisuudet, jotka sijaitsevat pääosin Hämeenkyrötalon maantasokerroksessa. Nämä tilat 

keskittyvät aulan ympärille ja pääosaan niistä asiakkailla ja kuntaorganisaation ulkopuolisilla 

henkilöillä on vapaa pääsy. Yleisten tilojen tarkoituksena on luoda kunnantalossa vieraileville 

ensivaikutelma kunnasta yhteisöllisenä ja tehokkaana organisaationa. Yleisten tilojen tulee osaltaan 

luoda avoin, valoisa, mutta kuitenkin arvokas ilmapiiri, joka rakennusten käyttäjille ja vierailijoille 

välittyy.  

Tilaohjelmassa ja suunnittelussa tulee huomioida yleisten tilojen välille keskittyvä liikenne, mikä 

heijastuu kyseisten tilojen koossa, pohjaratkaisuissa sekä sijainnissa suhteessa muihin tiloihin. 

Itsepalvelupisteen ja kokouskeskuksen suhteen yksityisyys ja tietosuoja ovat suunnittelussa 

huomioitavia tekijöitä näissä tiloissa pidettävien kokouksien, tilaisuuksien, tapaamisten tai 

keskustelujen mahdollisen luottamuksellisuuden vuoksi. Näin ollen tilojen ääneneristyksen tulee 

olla riittävä. Kokouskeskuksen yhteydessä tulisi olla myös äänieristetty puhelutila esim. 

elementtinä. Yhteiskäytössä olevien toimistohuoneiden ja kokouskeskuksen suunnittelussa 

kiinnitetään huomiota toiminnan monipuolisuuteen, mikä heijastuu tilojen varusteissa sekä 

pohjaratkaisuissa.  

Yhteisessä, kunnan työntekijöiden, luottamuselinten sekä mahdollisten ulkopuolisten käyttäjien 

mm. järjestöjen käytössä olevassa kokouskeskuksessa on käytössä varausjärjestelmä, jonka avulla 

voidaan vähentää erillisten neuvotteluhuoneiden tarvetta, parantaa kunnantalon työjärjestelyiden 

joustavuutta sekä tasapuolistaa organisaation sisäistä hierarkiaa. Kokouskeskus on mahdollista 
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jakaa erikokoisiin lohkoihin samanaikaisten, erillisten kokousten järjestämiseksi liikuteltavilla 

seinärakenteilla. Kokouskeskus ja sen yhteydessä sijaitseva aula ja kahvila muodostavat 

”kunnantuvan”; tilakokonaisuuden, jossa voidaan järjestää monenlaisia tilaisuuksia ja niihin 

liittyvää tarjoilua.   

Kokouskeskuksen pöytä- ja istuin kalustus tulee olla helposti siirrettäviä, jotta niistä voidaan 

muodostaa erilaisia kokonaisuuksia. Kokoustekniikka ja liitäntämahdollisuuksissa tulee suunnitella 

siten että ne toimivat erilaisilla kalustuksilla. Kokouskeskus tulee voida kalustaa pelkillä istuimilla 

esim. esitystä varten ja myös paripöydillä toimivaksi valtuuston kokoustilaksi tai erillisiksi 

kokoustiloiksi keskilattiapöydillä. Kokoustilan yhteydessä on erillinen tuolivarasto.  

  

Palvelualueiden toimistotilat  

Hämeenkyrötalo suunnitellaan kunnan organisaatiota ja luottamuselimiä sekä kuntalaisia 

palvelevaksi. Kunnan palvelut jakautuvat hallinto-, sivistys- ja elinympäristöpalveluhin, johon 

kuuluvat myös elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Palvelualueita johtavat palvelujohtajat. Toimistotyö 

on tietokonepäätteellä tapahtuvaa ja sisältää myös etäyhteyksin teams-palavereja. Toimistotyö on 

usein keskittymistä vaativaa asiantuntijatyötä ja sisältää puheluja, joten ääneneristys tilojen välillä 

on tärkeää. Tilaryhmät, jotka muodostavat soluja ovat yhteydessä sekä näkymän esim. lasituksen 

avulla ja kulkuyhteyksien, oven, kautta.  

  

Hallinto  

Hämeenkyrötalon hallintoryhmä vastaa kunnan eri henkilöstöryhmien hallinnoinnista.  

Hallintoryhmä jakaantuu varsinaiseen hallintoon, laskentapalveluihin sekä ICT-palveluihin. 

Asiakkaista sisäiset asiakkaat käyvät pääosin palkanlaskennassa ja ICT-palveluissa.  

Kunnanjohtajan työhuoneeseen sisältyy 18 m2:n neuvottelutila, joka mahdollistaa 

vieraiden/asiakkaiden vastaanoton. Henkilöstöpäällikön ja talous- ja hallintojohtajan työhuone 

sisältää myös pienen neuvottelutilan, joka mahdollistaa sisäisten palaverien ja työkokousten 

järjestämisen. Lisäksi hallintoryhmään ja elinympäristöpalveluihin suunnitellaan 22 m2:n suuruiset 

monitilat, joihin voidaan sijoittaa työpisteitä ja jotka voidaan tarvittaessa muuntaa 

ryhmä/palaveritilaksi. Kyseiset tilat ovat kaikkien osastojen käytettävissä, ja niiden tulee olla 

muuntojoustavia erilaisten kokous- ja työskentelytarpeiden täyttämiseksi. ICT-palveluille 

tarkoitetuissa tiloista kulkuyhteyksien mahdollistaminen ulos pariovilla on tärkeää ajoyhteyden ja 

tavaratoimitusten logistiikan kannalta.   

  

Sivistyspalvelut  

Sivistysjohtajan työhuoneeseen sisältyy neuvottelutila. Sivistyspalveluiden toimistohuoneet ovat 18 

m2:n ns. ”soluhuoneita”, joissa työskentelee kaksi työntekijää. Sivistyspalveluissa käy kuntalaisia 

asiakkaina, mutta asiakaskontaktien vähäisyyden vuoksi sivistyspalvelut voidaan sijoittaa 

rakennuksen toiseen kerrokseen.  

Elinympäristöpalvelut  
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Elinympäristöpalveluissa mm. rakennustarkastuksen, kaavoituksen, kunnallistekniikan ja tiestön 

osalta käy asiakkaina kuntalaisia ja järjestetään tapaamisia. Siksi tilojen tulee sijaita helposti 

saavutettavina rakennuksen 1. kerroksessa.  

Pääosa elinympäristöpalveluiden toimistohuoneista ovat yksityisiä, tosin tilaohjelman kehittämiseen 

keskittyvissä palavereissa on käsitelty sitä mahdollisuutta, että nämä 10 m2:n kokoiset työhuoneet 

eivät olisi ainoastaan yhden työtekijän käytössä kokoaikaisesti, eli työhuoneita ei olisi sidottu 

tietyille työntekijöille. Lisäksi kaavoituspäällikön ja kaavasuunnittelijan sekä rakennustarkastajan ja 

tarkastusinsinöörin toimistohuoneet muodostavat ”solun” sisäisen kommunikaation helpottamiseksi 

ja tiiviin yhteistyön luomiseksi. Teknisen  

assistentin/harjoittelijan työhuone on kooltaan 18 m2 ja se voidaan jakaa kolmeen työpisteeseen 

muuntojoustavasti. Tilan jakaminen tehostaa siinä työskentelevien perehdyttämistä, tuen saamista ja 

sisäistä kommunikaatiota.  

Elinympäristöpalveluiden kopiokone- ja skannaustilan tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sinne voidaan 

sovittaa rullatulostin-/skanneri ja iso leikkuri ja karttapöytä. Tilassa tulostetaan tarvittavat kartat, 

julkaisut ja piirustukset ym. suurtulosteet. Se toimii myös paperivarastona.   

Elinkeinopalvelut  

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä hämeenkyröläisen yritystoiminnan 

vahvistamiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Lisäksi elinkeinopalvelut vastaavat 

yleisestä kuntamarkkinoinnista, matkailun kehittämisestä sekä elinkeinopuolen seudullisesta 

kehittämisestä. Elinkeinopalvelut toimivat elinympäristöpalvelujen yhteydessä.  

Elinkeinopalveluiden työ on toimistotyötä ja sisältää paljon kokouksia ja tapaamisia asiakkaiden 

kanssa. Elinkeinopalveluihin tulee olla helppo yhteys yleisistä tiloista ja sijoittuminen rakennuksen 

1. kerrokseen. Elinkeinopalveluiden työhuoneet muodostavat ”solun” ja tilojen suunnittelun tulisi 

mahdollistaa tiivis yhteistyö ja ne sijaitsevat elinympäristöpalvelujen yhteydessä.  

Työllisyyspalvelut  

Työllisyyspalvelut toimivat mm. etsivä nuorisotyö, startti- ja omavalmentajat ja 

työkykykoordinaattori elinympäristöpalveluiden yhteydessä. Työllisyyspalveluiden 

toimistohuoneista kolme suunnitellaan kahden työntekijän toimistohuoneiksi. Loput viisi 

toimistohuonetta puolestaan sisältävät yhden työpisteen. Yksi työhuone, 18 m2 pinta-alaltaan, 

sisältää myös sisäisiä palavereja varten pöytäryhmän.  

  

Yhteiskäyttötilat/ mahdollinen kellari  

Kunnan johtokeskus sijaitsee suojatussa tilassa väestönsuojan yhteydessä. Johtokeskus voi toimia 

rauhanaikana palaveri/ryhmätyötilana. Väestönsuoja on merkittynä tilaohjelmaan ja sen pääosan 

rauhanajan tarkoitus on toimia arkistotilana. Arkistoon voidaan sijoittaa siirtohyllyjärjestelmä, joka 

mahdollistaisi arkistohyllyjen sivuun liikuttamisen ja nykyistä tehokkaamman arkistoinnin. 

Varastotiloja on sijoitettu palvelualueille 1 kpl/palvelualue ns. pienvarastoina ja rakennuksen 

kellaritilaan 30 m2 suuruinen, kunnan vaalivarusteille ym. tarkoitettu varastotila, jonka tarpeellisuus 

määritetään myöhempänä ajankohtana.  
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Sosiaalitilat  

Henkilökunnan tauko-/kahvitila (RT 103140 s.12 ) sisältää pienen keittiön ja suunnittelun tulee 

mahdollistaa sen käyttö tarvittaessa monitilana, esimerkiksi kokous- tai työskentelytarkoituksiin. 

Taukotila sijoitetaan kokouskeskuksen ja sen yhteydessä olevan kahvilatilan yläpuolelle toiseen 

kerrokseen, joka mahdollistaa näkymien avaamisen kokouskeskukseen sekä erottaa sen selkeästi 

julkisemmasta kokouskeskuksesta. Taukotila sijoittuu toiseen kerrokseen siten, että se on helposti 

saavutettavissa sekä maantasokerroksen että toisen kerroksen työntekijöille. Taukotila sijoittuu 

portaiden ja hissin yhteyteen ja sinne on pääsy toimisto- ja neuvottelutiloja yhdistäviltä 

kokoojakäytäviltä.  

Taukotilan yhteydessä sijaitsee 4 m2 lepotila, joka on kalustettu vuoteella tai säädettävällä 

lepotuolilla. Lepotila on tarkoitettu esimerkiksi työkuormituksesta palautumiseen tai 

sairaustapauksissa käyttöön. Hyvä on sijoittaa tila wc-tilojen läheisyyteen. Sen aukotuksen, 

materiaalivalintojen ja värityksen avulla tulee pyrkiä luomaan tilaan rauhallinen ilmapiiri. Miehille 

ja naisille suunnitellaan erilliset sosiaalitilat, jotka voivat sijaita kellarikerroksessa ja sisältävät wc/ 

suihku-sekä pukeutumis- ja kuivauskaappitilat.  

Muut tilat  

Tekniset tilat  

Rakennuksen sähkötilat, joita on kaksi, lämmönjakohuone ja IV-konehuone tulee sijoittaa 

rakennukseen siten, että ne toimivat rakennuksen kannalta tehokkaimmin ja että ne ovat helposti  

huollettavissa ja verkostoihin liittymisen kannalta edullisessa sijainnissa. Näiden tilojen 

huollettavuuden suhteen on olennaista, että niihin on helppo pääsy rakennuksen sisä- ja/tai 

ulkotiloista käsin ja että ne on varustettu ovilla tai luukuilla, jotka mahdollistavat laitteiden ja 

laitteiston kuljettamisen tiloihin. Teknisten tilojen tulee lisäksi olla huonetilavuudeltaan ja 

korkeudeltaan sellaiset, että laitteistojen asentaminen ja huoltaminen onnistuu vaivattomasti. 

Rakennuksen IV-konehuoneen koko on määritelty käyttäen RT-kortista RT 92-10478 löytyvää 

kuvaajaa.  

Liikennetilat  

Suunnittelussa tulee pyrkiä mahdollisimman vähäisiin käytävätiloihin. Käytävätilojen tulee olla 

valoisia ja avautua tiloihin vaihtelevasti. Hankkeen tilaohjelman liikennöintitilojen koot ja määrät 

perustuvat karkeisiin arvioihin, koska ne ovat vahvasti riippuvaisia suunniteltavan kunnantalon 

pohjaratkaisuista, sisäisen liikennöinnin suunnittelusta ja kerrosmäärästä. Yleisesti 

liikennöintitilojen kulkuleveyksien tulee täyttää poistumistiemääräykset.  

  

Hämeenkyrön kunta 30.11.2022  

Elinympäristöpalvelut   


